
Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта 
«Формирование комплексной системы обращения с ТКО»
за 2020 г.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица 
измерения
	Значение 
показателя
	% выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обустройство контейнерных площадок                с раздельным накоплением ТКО
	тыс. руб.
	1 336,360
	0
	0




Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО»
за 2020 г.

В Асбестовском отделении Роспотребнадзора согласовано 9 мест                          под обустройство контейнерных площадок на территории индивидуальной жилой застройки Асбестовского городского округа. 
28.09.2020 размещено извещение о проведении электронного аукциона                       от № 0862300034320000023 на выполнение работ по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием.
По результатам электронного аукциона администрацией АГО заключен Муниципальный контракт от 21.10.2020 № 15-20-ЭА на выполнение работ                      по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием с ООО «Партнёр» на сумму 1 336 360,00 рублей.
По состоянию на 31.12.2020 работы по указанному контракту выполнены                в полном объёме, акты выполненных работ подписаны обеими сторонами, оплата работ будет произведена в 2021 году.


















