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Отчёт о ходе реализации 
Муниципального проекта «Чистая среда»
за 9 месяцев 2021 года.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица 
измерения
	Значение 
показателя
	% выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок
	тыс. руб.
	1 807,43

	1 807,43
	100%

	2
	Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг             по проведению субботников
	тыс. руб.
	2 702,30
	1 930,87
	71%



Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации 
Муниципального проекта «Чистая среда»
за 9 месяцев 2021 года.

Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 8 от 26.03.2021                     на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок                             объемом 3 700 м3 на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью «БиоМост» на сумму 1 807 436 (один миллион восемьсот семь тысяч четыреста  тридцать шесть рублей) рублей 56 копеек. Работы подрядчиком выполнены в полном объеме. 
Администрацией Асбестовского городского округа заключено                   Соглашение № 3 от 12.02.2021 с МКП «Вторресурсы» АГО на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в сфере организации и проведения субботников              в 2021 году». Согласно отчетам, затраты, связанные с выполнением работ в сфере организации и проведения субботников составили 1930,87 тыс. руб. Работы                   по организации и проведению субботников выполнены на 71%.
Денежные средства в размере 771,0 рублей – это экономия за транспортировку, сложившаяся в связи с тем, что организации самостоятельно осуществили транспортировку. 







