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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» на 2023 год
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	Завершены общественные обсуждения  в  Асбестовском городском округе и определены территории по благоустройству по включению объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году
	01.01.2023
	15.03.2023
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды
	Руководитель
проекта

	2.
	По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2023 году 
	15.03.2023
	31.05.2023
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2023 году
	Руководитель проекта

	2.1.
	Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2023 году 
	15.03.2023
	31.05.2023
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Проект МПА о внесении изменений в программу по формированию современной городской среды в 2023 году
	Руководитель проекта

	2.2.
	Обсужден и принят проект муниципальной программы по  формированию современной городской среды в 2023 
	15.03.2023
	31.05.2023
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2023 году
	Руководитель проекта

	2.3.
	По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая программа формирования современной городской среды в 2023 году (при необходимости)
	15.03.2023
	31.05.2023
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы формирования современной городской среды в 2023 году
	Руководитель проекта

	3.
	Обеспечено участие Асбестовского городского округа в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2027 годы» на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2023 году


	01.07.2023
	31.07.2023
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Заявка Асбестовского городского округа 
	Руководитель
проекта

	3.1.
	Подготовка заявки Асбестовского городского округа на участие на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2024 году по объекту благоустройства, набравшим наибольшее количество голосов по результатам рейтингового голосования. 

	01.07.2023
	31.07.2023
	Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В.
	Заявка, пояснительная записка, характеристика проекта, презентационные материалы
	Администратор проекта 

	3.2.
	Заключение соглашения с Министерством энергетики ЖКХ Свердловской области на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
	01.09.2023
	31.10.2023
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В.
	Соглашение
	Руководитель проекта

	4.
	Реализация в 2023 году мероприятия «Комплексное благоустройство "Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга им. М.Горького", по проекту "Аллея "Горный лён" (2, 3 этап)» (участок от ул. Победы до                    ул. Ленинградская) в рамках заключенного муниципального контракта № 1 от 13.12.2021 
	01.05.2023
	01.09.2023
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова

Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В.
	Акт приемки выполненных работ
	Руководитель проекта, администратор проекта

	5.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях:

«Огненная саламандра»: проект развития и благоустройства «Асбест- парка»
	01.01.2023
	31.12.2023
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова


	
	Руководитель проекта

	5.1.
	Подготовка, направление в Департамент государственных закупок аукционной документации по объекту: «Огненная саламандра»: проект развития и благоустройства «Асбест- парка», реализуемого в 2023 и 2024 годах.
	01.02.2023
	20.02.2023
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова

Директор МКУ «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткин Ю.И.

	Сопроводительное письмо 
	Руководитель проекта

	5.2.
	Размещение в ЕИС извещения о проведении торгов 
	27.02.2023
	01.03.2023
	Директор МКУ «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткин Ю.И.

	Извещение в ЕИС
	Участник проекта

	5.3.
	Проведение торгов и заключение по результатам торгов муниципального контракта
	01.03.2023
	10.04.2023
	Директор МКУ «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткин Ю.И.

	Муниципальный контракт
	Участник проекта

	5.5.
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Огненная саламандра»: проект развития и благоустройства «Асбест- парка» в следующие этапы:

1 этап: с 10.04.2023 по 01.11.2023;

2 этап: с 01.05.2024 по 01.11.2024.
	10.04.2023
	01.11.2023
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова,

Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В.,
Директор МКУ «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткин Ю.И.

	Акт приемки выполненных работ
	Руководитель проекта, администратор проекта, участник проекта


Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                          В.В. Яцкевич

