Отчет о выполнении Плана мероприятий
по реализации муниципального проекта 
«Чистая среда» за 2022 год

	Наименование национального проекта
	Наименование федерального (регионального) проекта
	Наименование муниципального проекта
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Исполнение

	«Экология»
	«Чистая страна» («Чистый регион (Свердловская область»))

	«Чистая среда»

	Заключение контракта и ликвидация всех внесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год
	 (ежегодно)

	Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 8-22                  от 20.04.2022 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок объемом 3 330 м3 на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХПРОМ-МО» на сумму 1 777 475,84 рублей. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме. Оплата произведена 30.08.2022. Дополнительно для ликвидации несанкционированных свалок объемом                534,4 м3. муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен договор от 20.09.2022 № 13 с обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХПРОМ-МО» на сумму 419 466,0 рублей. Ликвидировано 7 свалок. Работы выполнены в полном объеме. 


	
	
	
	Выявление и включение информации о выявленных несанкционированных свалках в Реестр несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа
	(ежегодно)
	выполнено

	
	
	
	Подготовка необходимых нормативно-правовых актов для организации и проведения мероприятий по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа в весенний и осенний периоды
	(ежегодно)
	Заключено Соглашение № 6                 от 11.04.2022 с МКП «Вторресурсы» АГО о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников. Субботник проведен с 15.04. – 15.05.2022. Работы по организации и проведению субботников выполнены на 100 %.


	
	
	
	Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта
	декабрь 2022 года
	выполнено



