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П А С П О Р Т
муниципального проекта
Цифровое управление в Асбестовском городском округе

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровое государственное управление

	Краткое наименование регионального проекта
	Цифровое государственное управление 
(Свердловская область)

	Краткое наименование муниципального проекта
	Цифровое управление в 
Асбестовском городском округе
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Наталья Робертовна, глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Лариса Ивановна, первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

	Администратор муниципального проекта
	Потанин Илья Владимирович, ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года»





2. Цель и показатели муниципального проекта

	Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Асбестовский городской округ)

	№ п/п
	
Наименование показателя
	
Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

	1.1
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	30,0000
	40,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

	1.2
	Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	15,0000
	40,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000


 (
2
)



	Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

	1.3
	Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, ПРОЦ
	Основной показатель
	100,0000
	31.12.2017
	95,0000
	90,0000
	80,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений

	1.4
	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	31.12.2017
	0,0000
	10,0000
	30,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000





3. Результаты муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	1
	Собственные результаты

	
1.1
	Организация предоставления муниципальных услуг в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно,	многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	
31.12.2024
	Организовано предоставление муниципальных услуг 
в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, 
с применением реестровой модели, онлайн 
(в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.2
	Внедрение типового автоматизированного рабочего места муниципального служащего на базе отечественного программного обеспечения	в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	31.12.2024
	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место муниципального служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа

	





1.3
	Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных учреждениях

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	





31.12.2024
	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных учреждениях














	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
1.4
	Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	
31.12.2024
	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (.)

	1.5
	Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	31.12.2024
	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.6
	Обеспечение использования Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	31.12.2024
	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

	1.7
	Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, а также получения муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	31.12.2024
	Обеспечена возможность доступа граждан в модели "одного окна" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа в пределах своих полномочий, в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.8
	Обеспечение внедрения в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 21.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	31.12.2024
	Обеспечено внедрение в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи

	1.9
	Обеспечение предоставления	сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет  ФГИС ЕПГУ

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	31.12.2024
	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких  услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.10
	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	31.12.2024
	Внедрен в деятельность органов местного самоуправления Асбестовского городского округа, а также подведомственных организаций, юридически значимый электронный документооборот

	
1.11
	Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов	в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	
31.12.2024
	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях 





	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	
1.12
	Обеспечение	перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	
31.12.2024
	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

	
1.13
	Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД
	
31.12.2024
	Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Асбестовском городском округе



5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области
	
	100

	2
	Администратор муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Организация предоставления муниципальных услуг в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов

	3
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Внедрение типового автоматизированного рабочего места муниципального служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа

	4
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных учреждениях

	5
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

	6
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

	7
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение использования Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)

	8
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, а также получения муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления

	9
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение внедрения в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи

	10
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

	11
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях

	12
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях

	13
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

	14
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100

	Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде

	15
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Потанин И.В.
	Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа
	
	100



6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта Цифровое государственное управление (Асбестовский городской округ)


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Организация предоставления муниципальных услуг в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости	 личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом	режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе  с использованием облачной  цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	Организовано предоставление  муниципальных услуг в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов
	-

	1.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В.,
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.10.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела 
	
	

	1.11.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.12.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.13.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.14.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.15.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.16
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.16.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.17
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.17.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	1.18.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Внедрение типового автоматизированного рабочего места муниципального служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Свердловской области
	-

	2.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.10.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.11.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.12.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.13.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.14.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.15.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.16
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.16.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.17
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.17.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	2.18.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	


























	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа
	-

	3.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.10.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.11.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.12.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.13.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.14.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.15.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.16
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.16.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.17
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.17.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	3.18.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
	-

	4.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.10.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.11.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.12.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.13.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.14.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.15.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.16
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.16.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.17
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.17.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	4.18.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного	межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно- справочной информации - ЕСНСИ)
	-

	5.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.9.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.10.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.11
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.11.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.12
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.12.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.13
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.13.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	








	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.14
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.14.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.15
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.15.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.16
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.16.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.17
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.17.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	5.18
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	5.18.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	Обеспечение использования Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)
	-

	6.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.2.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	









	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.3.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.4.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.5.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.6.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.7.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.8.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.9.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.10
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
0.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.1
1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.1
2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.1
3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.1
4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.1
5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.1
6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	6.1
7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6.1
8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	6.1
8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, а также получения муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечена возможность доступа
граждан в модели "одного окна" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к  информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа в пределах своих полномочий, в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления
	-

	7.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.2.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.3.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.4.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.5.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.6.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.7.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.8.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.9.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.1
0
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
0.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.1
1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.1
2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.1
3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.1
4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.1
5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.1
6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7.1
7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	7.1
8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	7.1
8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	Обеспечение внедрения в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечено внедрение в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи
	-

	8.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.2.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.3.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.4.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.5.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.6.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.7.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.8.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.9.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.1
0
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	21.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.1
0.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.1
1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	21.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1
1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.1
2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	21.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1
2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.1
3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1
3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.1
4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1
4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.1
5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1
5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.1
6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1
6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.1
7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1
7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	8.1
8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	8.1
8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	




























	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению муниципальных услуг, а  также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет  ФГИС  ЕПГУ
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ
	-

	9.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.2.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.3.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.4.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.5.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.6.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.7.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.8.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.9.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.1
0
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
0.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.1
1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.1
2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.1
3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.1
4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.1
5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.1
6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.1
7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	9.1
8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	9.1
8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	10
	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области, а также подведомственных им организаций, юридически значимый электронный документооборот
	-

	10.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.2.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.3.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.4.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.5.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.6.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.7.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.8.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.9.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
0
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
0.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	10.1
8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	10.1
8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	





	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном	состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях
	-

	11.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.2.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.3.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.4.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.5.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.6.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.7.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.8.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.9.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
0
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
0.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	11.1
8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	11.1
8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)
	-

	12.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.2.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.3.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.4.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.5.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.6.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.7.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.8.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.9.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
0
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
0.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	12.1
8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	12.1
8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	




	
№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Асбестовском городском округе
	-

	13.1
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.2
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.2.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.3
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2019
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.3.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.4
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.4.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.5
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.5.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.6
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2020
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.6.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.7
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.7.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.8
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.8.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.9
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2021
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.9.
1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
0
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
0.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
1
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
2
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2022
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
3
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
4
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
5
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2023
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
6
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
6.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
7
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
7.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	13.1
8
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	31.12.2024
	Потанин И.В., 
ведущий специалист общего отдела
	
	

	13.1
8.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту муниципального проекта Цифровое государственное управление (Асбестовский городской округ)
 (
11
9
)


МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ

	[image: ]

	1
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
	ОБР1	-	число
обращений			и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы власти	субъекта Российской Федерации			и местного самоуправления	и организации государственной собственности субъекта Российской Федерации			и муниципальной собственности, направленных		в электронной		форме через сеть "Интернет, шт
	Росстат
	ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ СТАТИСТИК И
	РФ
	За отчетный период Ежегодно
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде




	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
	ОБР2 - общее число
	Росстат
	ФЕДЕРАЛЬН
	РФ
	За отчетный
	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

	
	
	обращений	и
	
	АЯ СЛУЖБА
	
	период
	

	
	
	заявлений граждан и
	
	ГОСУДАРСТ
	
	Ежегодно
	

	
	
	коммерческих
	
	ВЕННОЙ
	
	
	

	
	
	организаций в органы
	
	СТАТИСТИК
	
	
	

	
	
	власти	и	органы
	
	И
	
	
	

	
	
	местного
	
	
	
	
	

	
	
	самоуправлении,	а
	
	
	
	
	

	
	
	также	организации
	
	
	
	
	

	
	
	государственной	и
	
	
	
	
	

	
	
	муниципальной
	
	
	
	
	

	
	
	собственности, шт
	
	
	
	
	


 (
116
)


	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ

	[image: ]

	2
	Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
	ПГС1	-			число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых без необходимости личного		посещения государственных органов			и			иных организаций,					с применением реестровой			модели, онлайн							(в
автоматическом режиме), ЕД
	Минкомсв язь России
	МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й         ФЕДЕРАЦИИ
	РФ
	За отчетный период Ежегодно
	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)




	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно),
	ПГС2 - общее число
	Минкомсв
	МИНИСТЕРС
	РФ
	За отчетный
	Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно),

	
	
	приоритетных
	язь России
	ТВО
	
	период
	

	
	
	государственных
	
	ЦИФРОВОГО
	
	Ежегодно
	

	
	
	услуг и сервисов по
	
	РАЗВИТИЯ,
	
	
	

	
	
	утвержденному
	
	СВЯЗИ И
	
	
	

	
	
	перечню, ЕД
	
	МАССОВЫХ
	
	
	

	
	
	
	
	КОММУНИК
	
	
	

	
	
	
	
	АЦИЙ
	
	
	

	
	
	
	
	РОССИЙСКО
	
	
	

	
	
	
	
	Й
	
	
	

	
	
	
	
	ФЕДЕРАЦИИ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году ПРОЦ
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	3
	Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
	ОТК1 - число отказов в	предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в текущем году, шт
	Минкомсв язь России
	МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й         ФЕДЕРАЦИИ
	РФ
	За отчетный период Ежегодно
	Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

	
	
	ОТК2 - число отказов в	предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году, шт
	Минкомсв язь России
	МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й         ФЕДЕРАЦИИ
	РФ
	За отчетный период Ежегодно
	




	№ п/п
	
Методика расчета
	
Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	
Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений ПРОЦ

	[image: ]

	4
	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений
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