

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Асбестовского городского округа»

г. Асбест

17 октября 2018 года

№ 21

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Асбестовского городского округа»:

1. Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Александрин Д.В. - секретарь Асбестовского местного отделения Партии «Единая Россия»;
3. Баранов В.В. - председатель Асбестовской городской организации Общероссийской общественной организации Всероссийского Общества Инвалидов «ВОИ»;
4. Бубнов А.В. - начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа;
5. Брусницын А.В. - директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
6. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
7. Зайков Д.В. - сотрудник Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
8. Карпова Т.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа;
9. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
10. Лохнев Д.С. – главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания»;
11. Плотникова Т.А. - председатель правления некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса города Асбест», секретарь Общественной палаты Асбестовского городского округа;
12. Полушин А.Ф. - депутат по одномандатному избирательному округу № 9, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны природы;
13. Потанин И.В. – руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
14. Семейкина И.В. –начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа;
15. Цаценко Н.И. - председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа (по согласованию), главный редактор Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Асбестовский рабочий»;
16. Чиликин Ю.В. – генеральный директор Открытого акционерного общества Телерадиокомпания «Студия АТВ»;
17. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;

18. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Присутствующие:

Рожин В.З. – директор МКУ «УЗ ЖКХ» Асбестовского городского округа;
Представитель ОАО ТРК «Студия АТВ» (Асбест ТВ);
Гончаров О.В. - директор ООО «Строительно-монтажное управление-86»;
Акулов Е.Е.- директор ООО «Уралтехносервис»;

Присутствовали: 18 из 24 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

I. О ходе проведения работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик - директор ООО «Строительно-монтажное управление-86» Гончаров О.В., представитель ООО «Уралтехносервис», Акулов Е.Е.)

2.1. О ходе проведения работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - сквера по ул. Мира (докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик - директор ООО «Строительно-монтажное управление-86», Гончаров О.В.).

В докладе Гончарова О.В. прозвучал срок проведения осмотра территории общего пользования - сквера по ул. Мира - 23 октября. Подрядчик доложил, что завершаются работы по устройству светодиодного фонтана, ведутся работы по установке малых архитектурных форм (скамьи, урны) и завозится земля на газоны.

Рожин В.З – сообщил, что в адрес подрядчика направлены претензии по нарушению сроков контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования –сквер ул. Мира.

Тихонова Н.Р. – в связи с нарушением сроков контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования –сквер ул. Мира и вероятностью неготовности объекта к 29.10.2018 необходимо проводить встречи с ООО «Строительно-монтажное управление-86» в ежедневном режиме. Сохраняется необходимость увеличения числа работающих бригад и усиление производительности труда.

Тихонова Н.Р. - Яцкевичу В.В., Лохневу Д.С. и Гончарова О.В. решить вопрос по выбору цвета плитки керамогранита для облицовки основания фонтана и декоративного элемента «Голуби мира» до 18 октября.

Тихонова Н.Р. – принять к сведению информацию о ходе проведения работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - сквера по ул. Мира, с учетом замечаний и усиления контроля за объектом всеми членами комиссии.

Проголосовали:

«за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек

2.2. О ходе проведения работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади» (докладчик - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик - представитель ООО «Уралтехносервис», Акулов Е.Е.).

В ходе обсуждения вопроса по проведению работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади»

Кириянова Л.И. - во исполнении протокольного поручения заключено соглашение между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Асбестовского городского округа о софинансировании мероприятия по выполнению работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - аллея «Победы», включая территорию «Форумной площади».

Акулов Е.Е. - вопрос о технологическом присоединении наружных сетей электроснабжения и видеонаблюдения на благоустраиваемой территории общего пользования «Форумной площади» остался не решенным. Запуск фонтана будет осуществлен исходя из погодных условий. В районе 5 ноября планируются мероприятия по открытию.

Палушин А.Ф. - предложение по установке туалета.

Лохнев Д.С. - проектом установка туалета не предусмотрена. Можно установить на время проведения мероприятий биотуалет.

Александрин Д.В. - в связи с принятым конструктивным решением крепления ограждения к стойкам болтами, в целях недопущения хищений элементов ограждения предлагаем помощь в лице «Молодой гвардии» провести работы по укреплению соединительных болтов.

Тихонова Н.Р. - признать работу по проведению работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади» удовлетворительной.

Проголосовали:

«за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

II. О ходе проведения текущих мероприятий в рамках благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа

(докладчик - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Карпова Т.А.)

1. Дворовая территория МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Лесозавод, дом № 7.

Решение: Тихонова Н.Р. - признать проведения работ, в рамках благоустройства дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Лесозавод, дом № 7, удовлетворительными.

2. Дворовая территория МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Красноармейский, между домами № 2 и № 6.

Решение: Тихонова Н.Р. - признать проведения работ, в рамках благоустройства дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Красноармейский, между домами № 2 и № 6, удовлетворительными.

3. Дворовая территория МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Красноармейский, между домами № 2 и № 6.

Решение: Тихонова Н.Р. - признать проведения работ, в рамках благоустройства дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Красноармейский, между домами № 2 и № 6, удовлетворительными.

4. Дворовая территория МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Белокаменный, улица Школьная, дом № 1.

Решение: Тихонова Н.Р. - признать проведения работ, в рамках благоустройства дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Белокаменный, улица Школьная, дом № 1, удовлетворительными.

5. Дворовая территория МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Белокаменный, между жилым домом по улице Школьная, дом № 7 и жилыми домами по улице Комсомольская № 19, № 21.

Решение: Тихонова Н.Р. - признать проведения работ, в рамках благоустройства дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, поселок Белокаменный, между жилым домом по улице Школьная, дом № 7 и жилыми домами по улице Комсомольская № 19, № 21, удовлетворительными.

6. Дворовая территория МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Гоголя, дом № 14.

В рамках рассмотрения вопроса проведения работ по благоустройству дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Гоголя, дом № 14 глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии - Тихонова Н.Р. обозначила решение вопроса по сносу старого забора. Срок завершения работ до 20.10.2018.

Решение: Тихонова Н.Р. - признать проведения работ, в рамках благоустройства дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Гоголя, дом № 14, удовлетворительными.

7. Дворовая территория МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Ленинградская, между домами дом № 21, № 21/1, № 23.

Решение: Тихонова Н.Р. - признать проведения работ, в рамках благоустройства дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Ленинградская, между домами дом № 21, № 21/1, № 23, удовлетворительными.

«за»-18 человек, «против»- 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

III. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич)

Тихонова Н.Р. - утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» (прилагается).

Проголосовали:


«за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.


Подписи:


председатель комиссии

члены комиссии:

 Н.Р. Тихонова

 Д.В. Александрин

 В.В. Баранов

 А.В. Бубнов


 А.В. Брусницын

 Ю.В. Великанова


 Д.В. Зайков


 Т.А. Карпова

 Л.И. Кирьянова

 Д.С. Лохнев


 А.Ф. Полушин

 И.В. Потанин

 Н.И. Цаценко

 Ю.В. Чиликин

 В.А. Шефер

 В.В. Яцкевич

 И.В. Семейкина

Секретарь комиссии