

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Асбестовского городского округа»

г. Асбест

30 августа 2018 года

№ 17

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Асбестовского городского округа»:

1. Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;

2. Александрин Д.В. - секретарь Асбестовского местного отделения Партии «Единая Россия»;

3. Баранов В.В. - председатель Асбестовской городской организации Общероссийской общественной организации Всероссийского Общества Инвалидов «ВОИ»;

4. Брусницын А.В. - директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;

5. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;

6. Карпова Т.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа;

7. Кирьянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;

8. Лохнев Д.С. – главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания»;

9. Потанин И.В. – руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

10. Ремезов Л.Ю. - координатор по Асбестовскому городскому округу политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;

11. Семейкина И.В. – и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа;

12. Турыгин М.С. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;

13. Цаценко Н.И. - председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа (по согласованию), главный редактор Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Асбестовский рабочий»;

14. Чиликин Ю.В. – генеральный директор Открытого акционерного общества Телерадиокомпания «Студия АТВ».

Присутствующие:

Радионова М.В. – специалист первой категории Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии;

Рожин В.З. – директор МКУ «УЗ ЖКХ» Асбестовского городского округа;

Представитель Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Асбестовский рабочий»;

Представитель ОАО ТРК «Студия АТВ» (Асбест ТВ);
 Представитель ООО «Строительно-монтажное управление-86»;
 Акулов Е.Е.- представитель ООО «Уралтехносервис»;
 Петросян А.Г. – генеральный директор ООО «Группа компаний «Экспо-Груп»;
 Сарафанов К.В. – заместитель директора ООО «УралСтройКонтроль».

Присутствовали: 14 из 23 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

I. О ходе проведения работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - сквера по ул. Мира

(докладчик – и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа И.В. Семейкина, содокладчик - представитель ООО «Строительно-монтажное управление-86»)

Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа – Виталий Захарович, укладываемся ли в график проведения работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - сквера по ул. Мира?

Рожин В.З. – на данный момент в график не укладываемся, отстаем на 1 месяц.

Тихонова Н.Р. – на какой стадии работы по установке бортового камня территории общего пользования - сквера по ул. Мира?

Рожин В.З. – 70 процентов от общего объема выполнено.

Тихонова Н.Р. – кто производитель малых архитектурных форм, планируемых к установке на территории общего пользования - сквера по ул. Мира?

Рожин В.З. – в МКУ «УЗ ЖКХ» Асбестовского городского округа подрядчиком документы на малые архитектурные формы, планируемые к установке на территории общего пользования - сквера по ул. Мира, не переданы.

Сарафанов К.В. – хотелось бы отметить, что все непреодолимые вопросы, возникающие при проведении работ по комплексному благоустройству территории общего пользования - сквера по ул. Мира решены. На данный момент производятся работы по установке ограждения и бортового камня.

Тихонова Н.Р. - признать неудовлетворительными работы по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - сквера по ул. Мира.

Проголосовали:

«за» - 14 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек

II. О ходе проведения работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади»

(докладчик - и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа И.В. Семейкина, содокладчик – представитель ООО «Уралтехносервис», Акулов Е.Е.)

Акулов Е.Е.- работы по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади», выполняются согласно графику выполнения работ. На данный момент продолжаются работы по укладке тротуарной плитки, начаты работы по облицовке бетонных конструкций (ступеней).

До 07.09.2018 привезут 1 экземпляр мафа (скамейки) для согласования.

Земляные работы закончены.

Выкорчевка зеленых насаждений, расположенных между территорией «Форумной площади» и ТЦ «НЕВО», не возможна в связи с прохождением газопровода.

На следующей неделе начнутся работы по укладке кабеля и раскопке траншей.

Сарафанов К.В. – скорость укладки плитки медленная.

Кириянова Л.И. – с кем согласован эскиз малых архитектурных форм?

Акулов Е.Е.- с ООО «УралСтройКонтроль».

Тихонова Н.Р. - признать работу по проведению работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади» удовлетворительной.

Проголосовали:

«за» - 14 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Ш. О ходе проведения текущих мероприятий в рамках благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа

(докладчик - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа
Карпова Т.А.)

Тихонова Н.Р. - признать работы согласно графику проведения работ в рамках благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа удовлетворительными.

Проголосовали:

«за» - 14 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

В рамках проведения текущих мероприятий благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа глава Асбестовского городского округа дала следующие поручения:

1. Кирияновой Л.И. на следующую комиссию предоставить информацию по ответственным лицам за благоустраиваемые дворовые территории Асбестовского городского округа.

2. Рожину В.З. ход работ и проблемы, возникающие в ходе работ по благоустройству дворовых территорий Асбестовского городского округа, фиксировать.

3. Рожину В.З. до 04.09.2018 организовать информационные стенды на дворовых (благоустраиваемых) территориях Асбестовского городского округа.

IV. Информация о заявках, поступивших в администрацию Асбестовского городского округа от заинтересованных лиц для включения дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы», на 2019 год

(докладчик - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа, Карпова Т.А.)

Тихонова Н.Р. - принять к сведению информацию начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа, Карповой Т.А. «О ходе проведения текущих мероприятий в рамках благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа».

Проголосовали:
«за»- 14 человек, «против»- 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

V. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»


(докладчик – и.о. начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, Семейкина И.В.)

Тихонова Н.Р. - утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» (прилагается).

Проголосовали:
«за» - 14 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.


Подписи:
председатель комиссии

члены комиссии:




Н.Р. Тихонова

Д.В. Александрин




В.В. Баранов

А.В. Брусницын



Ю.В. Великанова



Т.А. Карпова