

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению
и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды Асбестовского городского округа»

г. Асбест

14 ноября 2018 года

№ 22

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Асбестовского городского округа»:

1. Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;

2. Александрин Д.В. - секретарь Асбестовского местного отделения Партии «Единая Россия»;

3. Баранов В.В. - председатель Асбестовской городской организации Общероссийской общественной организации Всероссийского Общества Инвалидов «ВОИ»;

4. Бубнов А.В. - начальник юридического отдела администрации Асбестовского городского округа;

5. Брусницын А.В. - директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;

6. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;

7. Великанова Ю.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;

8. Зайков Д.В. - сотрудник Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);

9. Лохнев Д.С. – главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания»;

10. Минаев А.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;

11. Плотникова Т.А. - председатель правления некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса города Асбест», секретарь Общественной палаты Асбестовского городского округа;

12. Полушин А.Ф. - депутат по одномандатному избирательному округу № 9, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны природы;

13. Потанин И.В. – руководитель Асбестовского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;

14. Прохорова Т.В. – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, президент союза, общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе, член Общественной палаты Асбестовского городского округа;

15. Ремезов Л.Ю. – координатор по Асбестовскому городскому округу политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;
16. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа;
17. Семейкина И.В. – начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа;
18. Турыгин М.С. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
19. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;
20. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные:

Кириянова Л.И. - Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;

Семенова Е. А. - и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа;

Рожин В.З. – директор МКУ «УЗ ЖКХ» Асбестовского городского округа;

Представитель ОАО ТРК «Студия АТВ» (Асбест ТВ);

Гончаров О.В. - директор ООО «Строительно-монтажное управление-86»;

Представитель ООО «Экспогруп».

Присутствовали: 20 из 23 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

I. Об исполнении Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

(докладчик – Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
Л.И. Кириянова)

Кириянова Л.И. в докладе изложила следующую информацию:

Данным документом определено 9 национальных целей, в том числе улучшение жилищных условий наших граждан. Для реализации поставленной цели основными задачами является не только обеспечить доступным жильем граждан со средним достатком, но и повысить индекс качества городской среды на 30%. Указ предусматривает повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Также в Указе дано поручение по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30%. Индекс городской среды – проект Минстроя России, единого института развития в жилищной сфере. Бюро «Стрелка» проводит оценку качества городских территорий с численностью населения свыше 1000 для 1112 городов. Оценка эффективности реализации проекта оценивается по 11 индикаторам: вовлечение граждан в процесс формирования, эффективность использования федеральной субсидии на

благоустройство, вовлечение внебюджетных средств, объемы благоустройства общественных и дворовых территорий.

Участие сегодня Асбестовского городского округа в реализации Указа Президента, в государственной программе «Формирование комфортной городской среды» на территории Свердловской области на период 2018-2022 годы не оспоримо.

08.11.2018 при участии в научно-практическом форуме «ЖКХ и качество жизни в XXI веке» Асбестовский городской округ дважды был отмечен председателем комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

1. Лучшие муниципальные практики, как единственный муниципалитет Свердловской области по итогам 2017 года.

2. Лучший эскизный проект - сквер по ул. Мира.

Предстоит нелегкая задача пройти этап отбора по предоставлению субсидий в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год.

Тихонова Н.Р. – подача заявки на конкурс.

Кирьянова Л.И. – предварительно заявка направлена, необходимо добавить эскизные проекты по дворовым территориям.

Тихонова Н.Р. обратилась к Прохоровой Т.В. и Плотниковой Т.А. с вопросом об эффективности проведения благоустройства дворовых территорий применительно к аварийным домам.

Прохорова Т.В. – необходимо мыслить стратегически, благоустраивать площадки нужно.

II. О выполнении работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик - директор ООО «Строительно-монтажное управление-86» Гончаров О.В.)

2.1. О выполнении работ по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - сквера по ул. Мира (докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич, содокладчик - директор ООО «Строительно-монтажное управление-86» Гончаров О.В.).

Яцкевич В.В. в докладе изложил следующую информацию:

в рамках выполненных работ по благоустройству аллеи «Победы», включая территорию «Форумной площади», проведены следующие комплексные мероприятия:

- заменены все виды покрытий: асфальтовое, плиточное, асфальтобетонные плиты, брусчатка, с выемкой старого основания и устройством нового;
- произведена установка нового наружного освещения и оборудования для видеонаблюдения;
- проведена расчистка участка от кустарников и высажены новые деревья и кустарники;
- выполнены новые лестницы с пандусами для МГН;

- демонтирован старый и установлен новый современный фонтан;
 - выполнено устройство открытой сценической площадки, и установлен современный сценический комплекс;
 - установлено пешеходное ограждение;
- расставлены элементы благоустройства (парковые скамьи и урны).

06.11.2018 состоялось торжественное открытие «Форумной площади». В церемонии открытия Форумной площади приняли участие глава Асбестовского городского округа, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель генерального директора ОАО «Ураласбест», директор ООО «Уралтехносервис», руководители предприятий, ветераны, школьники, жители города.

В рамках выполненных работ по благоустройству сквера по ул. Мира проведены следующие комплексные мероприятия:

- проведено кронирование и уборка зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
- проведена укладка тротуарной плитки и асфальтового покрытия;
- выполнены работы по сопряжению поверхностей (установка бортового камня);
- проведены работы по устройству пешеходных переходов;
- установлен светодиодный фонтан;
- произведена установка декоративного элемента «Голуби мира»;
- установлены элементы благоустройства такие как: фонари освещения, скамьи, урны для мусора;
- в рамках экологической акции «Благоустроим вместе», гражданами города были высажены саженцы деревьев и кустарников;
- на участке за стеллой работниками предприятия «Энергосбережение» высажено 23 саженца дуба.

Работы по комплексному благоустройству муниципальной территории общего пользования - сквер ул. Мира, предусмотренные проектной документацией в 2018 году, выполнены в полном объеме, согласно муниципальному контракту.

На сегодняшний день проводятся работы по установке ограждений, предусмотренные в рамках замены в 2017 году для создания единого композиционного решения. Осталось установить 127,0 метров ограждения.

Гончаров О.В. – сообщил, что работы по благоустройству муниципальной территории общего пользования - сквер ул. Мира будут закончены до 16.11.2018.

Плотникова Т.А. – отметила, что улица Мира стала светлой и широкой. Так же прозвучало три вопроса:

1. Какая организация будет обслуживать светодиодный фонтан?
2. Будет ли убран дорожный бордюр на пешеходном переходе в районе домов № 3 и № 4 по ул. Мира?
3. В связи с уклоном газона на аллее в сторону проезжей части, не будет ли почва смываться на дорогу и что в таком случае делать?

Тихонова Н.Р.: 1) обслуживание территории сквера по ул. Мира, включая и светодиодный фонтан, будет закреплено за МКП «Вторресурсы» АГО. Предприятием приобретается специальная техника для уборки;

2) работы по устройству пешеходного перехода в районе домов № 3 и № 4 по ул. Мира выполнены в соответствии с проектной документацией;

3) в рамках мероприятий благоустройства сквера по ул. Мира мы не могли произвести замену бортового камня, так как он относится к элементу конструкции дороги. Для решения данной проблемы необходимо ставить вопрос о капитальном ремонте дороги по улице Мира и найти финансовые возможности. Но для начала нужно определить, что для граждан важнее, ремонт дорог в центре города или районов как Черемша.

Шефер В.А. – жители показали, что ограждение по четной стороне улицы Мира установлено неровно.

Гончаров О.В. – разница высот определена рельефом. Замечаний от стройконтроля по выполнению данных работ нет.

III. О ходе проведения текущих мероприятий в рамках благоустройства дворовых территорий Асбестовского городского округа

(докладчик – и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа Семенова Е.А.)

Семенова Е.А. в докладе изложила следующую информацию:

По состоянию на 14.11.2018 не выполненными работы остаются на двух дворовых территориях: ул. Ленинградская, между домами № 21, № 21/1, № 23 и ул. Гоголя, 14.

На дворовой территории по улице Ленинградской работы не выполнены в части установки малых архитектурных форм в связи их неготовностью предприятием изготовителем. Установку указанных элементов планируется выполнить до 19 ноября.

На дворовой территории по улице Гоголя, 14 работы не выполнены по причине неготовности малых архитектурных форм предприятием изготовителем.

Тихонова Н.Р. – срок завершения работ по дворовой территории: ул. Ленинградская?

Представитель ООО «Экспогруп» - работы по установке малых архитектурных форм на территории площадки планируется завершить к 17 ноября. Подтверждение о готовности от предприятия производителя есть. В связи с наступлением холодов работы по установке покрытия будут проведены в рамках гарантийных обязательств весной.

Александрин Д.В. – высказал замечание подрядчику, что на площадке по улице Ленинградской не был решен вопрос по безопасности в период установки конструкций. Оставался открытым доступ до неустановленных конструкций.

Тихонова Н.Р. – принять к сведению информацию о завершении работ по комплексному благоустройству и актуализировать сведения. Признать проведение работ, в рамках благоустройства дворовой территории МКД по адресу: Свердловская область, город Асбест, улица Гоголя, дом № 14, неудовлетворительными.

Проголосовали:

«за» - 20 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

IV. Об оценке качества городской среды и привлекательного облика Асбестовского городского округа

(докладчик – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
Асбестовского городского округа Великанова Ю.В.)

Великанова Ю.В. в докладе изложила следующую информацию:

Требования к оформлению и размещению объектов наружной рекламы и информационных конструкций установлены Концепцией оформления и размещения объектов наружной рекламы и информационных конструкций (вывесок) на территории Асбестовского городского округа, утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.12.2016 № 659-ПА.

В 2018 году ОУМИ обеспечен контроль размещения незаконной рекламы:

- выявлено 19 незаконных рекламных конструкций, присоединенных к имуществу иных собственников (МКД, частная собственность), составлены Акты, проведена работа с распространителями рекламы;

- проведена одна проверка по письму прокуратуры г. Асбеста, нарушений не выявлено;

- проведено 6 рейдовых мероприятий, демонтировано 15 рекламных щитов, 360 рекламных объявлений на остановках, дорожных ограждениях, деревьях, столбах электросетей;

- выдано 10 разрешений на установку рекламных конструкций, присоединенных к имуществу иных собственников (МКД, частная собственность).

Контроль размещения незаконных вывесок осуществляет Управление архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа. Размещение вывесок, оформление фасада входной группы осуществляется собственниками нежилых помещений по проектным решениям, согласованными УАиГ.

Контроль за размещением указателей осуществляет отдел ЖКХ, МКП «Знак» АГО. В 2018 году поступило пять обращений о согласовании размещений указателей, заявителям отправлен отказ в связи с несоответствием согласуемых указателей требованиям законодательства.

В ходе проведения контрольного рейдового мероприятия размещения наружной рекламы, вывесок, указателей в границах общественных территорий, благоустройство которых осуществлено в 2018 году по улице Мира, в ноябре выявлено 19 нарушений размещения рекламы, вывесок на фасадах домов по нечетной стороне улицы Мира. По выявленным фактам нарушений размещения рекламы, вывесок в настоящее время проводится документарная проверка, по результатам которой собственникам будут выданы предписания об устранении нарушений.

Плотникова Т.А. - включен ли кто-то из предпринимателей в комиссию по выявлению нарушений размещения рекламы и вывесок?

Великанова Ю.В. - предприниматели не включены в состав комиссии. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства определен статьями 16.7 и 16.8 Правил землепользования и застройки Асбестовского городского округа.

Тихонова Н.Р. - по итогам выявленных нарушений предпринимателей необходимо пригласить на беседу до применения каких-либо наказаний. Нужно дать

время для устранения нарушений. Необходимо совместно с индивидуальными предпринимателями работать над изменением облика городской среды.

Предложение - включить представителей индивидуальных предпринимателей в состав комиссии.

Тихонова Н.Р. - принять информацию к сведению.

По вопросу оценки качества городской среды и привлекательного облика Асбестовского городского округа глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии Тихонова Н.Р. дала следующее поручение.

Организовать встречу с индивидуальными предпринимателями не позднее 15.12.2018.

Проголосовали:

«за» - 20 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Н.Р. Тихонова

И.В. Семейкина