

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению
и реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Асбестовского городского округа
на 2018-2024 годы»

г. Асбест

17 апреля 2019 года

№ 6

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»:

1. Тихонова Н.Р. – глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии;
2. Кирьянова Л.И. – Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя;
3. Семейкина И.В. – начальник отдела строительства управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа;
4. Баранов В.В. – председатель Асбестовской городской организации Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов «ВОИ»;
5. Брагина Е.А. – начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;
6. Брусницын А.В. – директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа;
7. Валеева С.А. – начальник Управления образованием Асбестовского городского округа;
8. Великанова Ю.В. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбестовского городского округа;
9. Карпова Т.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа;
10. Лохнев Д.С. – главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания»;
11. Плотникова Т.А. – председатель правления некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего бизнеса города Асбест», заместитель председателя общественной палаты при главе Асбестовского городского округа;
12. Полушин А.Ф. – депутат по одномандатному избирательному округу № 9, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны природы;
13. Свиридова Н.И. – начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа;
14. Турыгин М.С. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа;
15. Чиликин Ю.В. – генеральный директор Открытого акционерного общества Телерадиокомпания «Студия АТВ»;
16. Шефер В.А. – член Общественной палаты Асбестовского городского округа;

17. Яцкевич В.В. – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные:

Представитель ОАО ТРК «Студия АТВ» (Асбест ТВ);
Ахрамеева И.Г. - индивидуальный предприниматель

Присутствовали: 17 из 26 членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

Тихонова Н.Р. начала заседание комиссии с оглашения повестки.

Проголосовали за принятие повестки:

«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Тихонова Н.Р. в ходе проверки выполнения протокольных поручений от 20.03.2019 дала Турыгину М.С. следующее протокольное поручение.

Подготовить предложения по проведению мероприятий на территориях общего пользования и дворовых территориях, которые были введены в эксплуатацию в 2017-2018 годы.

Тихонова Н.Р. отметила, что по отзывам жителей города, имеется потребность в скамейках на территории сквера по ул. Мира. При разработке проектной документации следующих объектов необходимо это учитывать.

Шефер В.А. задал вопрос о сроке устранения последствий аварии на территории сквера по ул. Мира.

Тихонова Н.Р. пояснила, что в адрес администрации поступило письмо от МУП «Горэнерго» об устранении последствий аварии до 30.04.2019. Если письмо о продлении срока проведения восстановительных работ не поступит, то будут приняты меры административного характера.

I. Об особенностях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Асбестовского городского округа

(докладчик – глава Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова)

Тихонова Н.Р. доложила, что с 2017 года Асбестовский городской округ приступил к реализации основных направлений приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а с 2019 года является участником национального проекта «Жилье и городская среда». По срокам реализации – это самый «молодой» проект. Площадь благоустройства общественных территорий с 750 кв.м в 2017 году увеличилась до 29 тыс. кв.м в 2018 году. Количество благоустроенных дворов в 2018 году увеличилось в пять раз. В сравнении с 2017 годом объем целевых средств увеличился в девять раз. В 2019 году мы успешно прошли конкурсный отбор и заключили соглашение 30 марта 2019 года для предоставления субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в части предоставления целевых средств федерального и областного бюджетов на сумму более 56 миллионов рублей. О том, что в Асбесте подход к решению задач по реализации проекта по формированию комфортной городской среды находится на самом высоком уровне, свидетельствует и тот факт, что в 2017 году дворовая территория, образованная многоквартирными домами: ул. Махнева, 9, ул. Калинина, 43/1, ул. Физкультурников, 28, была включена в Федеральный реестр лучших

реализованных практик (проектов) по благоустройству. Благодаря программе формирования комфортной городской среды благоустройство на Среднем Урале пришло не только в города, но и в небольшие сельские территории. Первыми, кто получил в подарок современные инфраструктурные объекты, стали жители города Асбест. Здесь пущены в эксплуатацию сразу четыре дворовые площадки: пос. Лесозавод, д. 7; пос. Красноармейский, д. 2, д. 6; пос. Белокаменный, Школьная 1; пос. Белокаменный, Школьная 7, с охватом населения 1950 человек. Опыт Асбестовского городского округа был опубликован в журнале о жизни регионов страны «Региональная Россия» в 2018 году. Также в 2018 году выбор общественных территорий для благоустройства делали сами горожане. Лидирующие позиции сохранили проекты, набравшие наибольшее количество голосов в период сбора предложений — аллея «Победы» и сквер на ул. Мира. Данные объекты в первую очередь были включены в мероприятия по благоустройству в 2018 году. Сегодня в Асбесте используются практически все традиционные механизмы и инструменты для вовлечения населения в проекты благоустройства. Наиболее востребованные из них: общественные слушания и обсуждения, форумы, опросы и анкетирование, проведение дизайн-игр и проектных мастерских с участием школьников и студентов. Активное участие по проектированию общественных пространств Асбестовского городского округа в 2019 году приняли студенты Уральского архитектурно-художественного университета. Победившие общественные территории по итогам рейтингового голосования 2019 года: «Зона отдыха в районе базы «Бодрость» и «Сквер в районе ДК им. М. Горького», для семи студентов вуза в этом году стали дипломными работами. Однако, на современном этапе требуются новые механизмы вовлечения граждан в проекты благоустройства – это те формы, которые позволяют оперативно за счет информационных технологий напрямую обеспечить дальнейшее развитие взаимоотношений между муниципалитетом и горожанами. В настоящий момент прорабатываются для внедрения еще несколько форм. Одна из них — онлайн-конструктор. В помощь населению будут предложены разные элементы для самостоятельной разработки проекта, как дворовой территории, так и общественного пространства, также онлайн-семинар с участием специалистов (архитекторов, инженеров, управляющих компаний, юристов), который позволит населению совершенствовать знания и навыки в вопросах благоустройства. Создавая условия для творческого взаимодействия заинтересованных сторон, мы опираемся на интересы разных категорий городского населения и учитываем основные принципы успешного проекта благоустройства — это экологичность, разнообразие, современность, доступность и безопасность. Мы понимаем, что комплексные изменения в городской среде не происходят мгновенно. Но даже если благоустройство идет не один год, мы готовы представлять проекты для оценки, как населению, так и в соответствующие центры компетенций. Срок реализации программы до 2024 года. В 2019 году благоустройство общественных территорий продолжится. Работы будут осуществляться в зоне Обелиска с обустройством «Вечного огня». Кроме того, в текущем году пройдет благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов по адресам:

- г. Асбест, ул.Ленина, 43;
- г. Асбест, ул.Плеханова, 1;
- п. Белокаменный, ул.Комсомольская, 18,20, ул.Фабричная, 1, 3;
- г. Асбест, ул.Долонина, 4, 4/1;
- г. Асбест, ул.Уральская, 85;
- г. Асбест, ул.Садовая, 26, 28, ул.8 Марта, 18, 18а, 20.

Проектом аукционной документации предусматривается срок окончания работ – 01 октября 2019 года. К сожалению, не все заявленные проекты смогли реализовать в Асбесте в 2018 году. Благоустройство шестой дворовой площадки на 101 квартале на улице Гоголя не выполнено, с подрядчиком расторгнут контракт.

Тихонова Н.Р. обратилась к членам комиссии с предложением по разработке механизма по рассмотрению обращений и предложений, а также посмотреть нововведения в области благоустройства территорий. Можно посмотреть опыт благоустройства территорий других городов, какие новые технологии, идеи, элементы благоустройства, подсветка пространства применяются.

Баранов В.В. – на территории «Форумной площади» можно добавить скульптуру или стенд с лозунгом, связанные с музыкальным искусством.

Тихонова Н.Р. предложила принять информацию к сведению и проголосовать.

Проголосовали:

«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

II. О соблюдении контрольных сроков в рамках участия Асбестовского городского округа в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

(докладчик – Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова)

Кирьянова Л.И. доложила о выполнении контрольных показателей в рамках участия Асбестовского городского округа в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

1. Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий выполнено в срок до 01 марта 2019 года.
2. Внесение изменений в бюджет муниципальных образований и муниципальные программы выполнено в срок до 30 марта 2019 года.
3. Заключение Соглашений с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в электронном бюджете до 15 апреля 2019 года. Формирование отчетности до 10 числа (ежеквартально).
4. Размещение извещений о проведении конкурсных процедур (до 15.03.2019), заключение контрактов (до 01.05.2019).
5. Осмотр территорий (дворовых, общественных), благоустроенных в 2017, 2018 годах, будет проведен с 15 мая по 25 мая 2019 года комиссией.
6. Строительно-монтажные работы должны начаться с 15 мая 2019 года.
7. Ввод объектов до 01 ноября 2019 года.

На сегодняшний день по пяти дворовым площадкам определены подрядные организации.

Желают принять участие пять подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству аллеи «Победы».

Тихонова Н.Р. задала вопрос о состоянии дворовой площадки по адресу: ул. Гоголя, 14.

Кирьянова Л.И. пояснила, что в рамках проведения осмотра с 15 по 25 мая данная территория будет представлена комиссии. Также необходимо получить заключение от специализированной организации о пригодности к эксплуатации уже установленных конструкций.

Полушин А.Ф. – какие средства выделены и на какую сумму будут выполнены работы?

Тихонова Н.Р. – в соответствии с контрактом, но необходимо определить состояние установленных конструкций. В комиссию по проведению осмотров в установленный срок включить подрядные организации.

Тихонова Н.Р. предложила проголосовать за утверждение контрольных сроков.

Проголосовали:

«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

III. Об исполнении поручения протокола заседания общественной муниципальной комиссии от 20.03.2019 № 3

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич)

Яцкевич В.В. доложил, что выполнены сметные работы по замене кенотафов и уточнены объемы финансирования с учетом облицовки ступеней обелиска. По данному мероприятию внесены изменения в муниципальную программу. Предусмотрено увеличение суммы на 7904,534 тыс. руб. для облицовки существующих кенотафов, 3095,6 тыс. руб. на замену ступеней и 95,75 тыс. руб. на установку видеонаблюдения.

Тихонова Н.Р. – почему эти работы не предусмотрены изначально в проектной документации?

Лохнев Д.С. - проект разработан в соответствии с техническим заданием.

Тихонова Н.Р. – жителей интересует, меняется ли внешний вид обелиска?

Полушин А.Ф. - предусмотрено ли в проекте устройство освещения по аллее «Победы»?

Лохнев Д.С. – освещение предусмотрено на всем протяжении аллеи «Победы», тип фонарей принят как на «Форумной площади», на трехрожковых будет установлено видеонаблюдение.

Тихонова Н.Р. - комиссии рассмотреть предложения с учетом изменений.

Проголосовали:

«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

IV. Об утверждении ежемесячного отчета о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

(докладчик – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа В.В. Яцкевич)

Яцкевич В.В. представил отчет на 17.04.2019.

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Асбестовский
Код ОКТМО	65730000000

Общее количество контрактов на текущий год	0
В статусе "Черновик"	0

В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	0
Сметная стоимость	0
Законтрактованная стоимость	0
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	0
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	10
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Тихонова Н.Р. – предлагаю проголосовать за утверждение отчета.

Проголосовали:

«за» - 17 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

V. Разное

Брагина Е.А. отметила, что с каждым годом происходит преобразование города. Но внешний вид въездной группы города остается в неизменном состоянии. Внесла предложение об обустройстве территории от въезда в город, где расположен камень до автовокзала. Также внесла предложение по закреплению каждой территории за какой-либо организацией для проведения очистки после зимнего периода, а также в летне-осенний периоды. Напомнила, о необходимости проведения влажной уборки автомобильных дорог во избежание загрязнения окружающей среды. Довела информацию о профилактике от укусов клещей и какие мероприятия необходимо провести в случае их укуса.


Карпова Т.А. – в наступающем сезоне предусмотрена обработка в два раза больше территорий, чем в прошлом году.

Шефер В.А. – территория между ТЦ «Небо» и банком «Росгосстрах» не ухожена, в летний период трава не скашивается. Необходимо данный участок закрепить за кем-то из данных организаций. Также территория между жилым домом по ул. Ленинградская, 25 и школой 24 выглядит заросшей.


Тихонова Н.Р. – вышесказанную информацию принять к сведению.

Подписи:

председатель комиссии


 Н.Р. Тихонова


заместитель председателя комиссии

 Л.И. Кирьянова


секретарь комиссии

члены комиссии:

 И.В. Семейкина


 В.В. Баранов

 Е.А. Брагина


 А.В. Брусницын


 С.А. Валеева


 Ю.В. Великанова


 Т.А. Карпова

 Д.С. Лохнев


 Т.А. Плотникова


 А.Ф. Полушин

 Н.И. Свиридова

 М.С. Турыгин

 Ю.В. Чиликин

 В.А. Шефер

 В.В. Яцкевич