



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ул. Плеханова, 1

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения		Стоимость работ по контракту Руб.
		Начало работ	Окончание работ	
1.	Уборка зеленых насаждений и МАФов	15.05.2019	20.05.2019	2611
2.	Вывоз мусора и грунта	15.05.2019	25.05.2019	20033
3.	Разбор существующих покрытий	15.05.2019	25.05.2019	3889
4.	Планировка территории	15.05.2019	05.06.2019	133901
5.	Земляные работы	15.05.2019	05.06.2019	1456
6.	Наружное электроснабжение	01.07.2019	01.08.2019	220508
7.	Установка бортовых камней	01.07.2019	01.08.2019	-
8.	Устройство оснований под тротуары из щебня	05.06.2019	25.06.2019	44578
9.	Озеленение	01.09.2019	01.10.2019	-
10.	Ограждения	25.06.2019	25.07.2019	86870
11.	Малые архитектурные формы	01.09.2019	01.10.2019	121159
12.	Укладка асфальта на тротуары	01.08.2019	01.09.2019	89190
13.	Укладка ходовых досок	25.07.2019	01.08.2019	17511
14.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из дрсевы и песка	05.06.2019	25.06.2019	42553
15.	ИТОГО			784259

Составил:

Директор ООО СК «ГРАД»
Сафуанов А.А.