

ПРОТОКОЛ

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»

г. Асбест

03 марта 2022 года

№ 6

Состав членов комиссии, присутствующих на заседании общественной муниципальной комиссии по обеспечению и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» :

1. Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа, председатель комиссии.
2. Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, зам. председателя комиссии.
3. Юдина Л.А., специалист 1 категории Управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии.
4. Акулов Е.Е., директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралтехносервис».
5. Брусницын А.В., директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа.
6. Валеева С.А., начальник Управления образованием Асбестовского городского округа.
7. Волкова Е.В., заместитель главы администрации Асбестовского городского округа.
8. Епимахов И.В., начальник отдела физической культуры и спорта, молодежной политики администрации Асбестовского городского округа.
9. Кабанов О.В., заместитель главы администрации Асбестовского городского округа.
10. Кузнецова Т.В., начальник управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа.
11. Камаева О.А., директор Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительная компания».
12. Плотникова Т.А., член Общественной палаты Асбестовского городского округа.
13. Потанин И.В., руководитель Асбестовского местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
14. Прохорова Т.В. – член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член Общественной палаты Асбестовского городского округа.

15. Свиридова Н.И., начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа.

16. Соколова Т.Ю., директор Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью «Центр социально-психологической помощи «Ковчег» Асбестовского городского округа.

17. Туруткин Ю.И., директор Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста»,

18. Цаценко Н.И., председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа.

19. Чиликин Ю.В., генеральный директор Открытого акционерного общества Телерадиокомпания «Студия АТВ».

20. Шефер В.А., член Общественной палаты Асбестовского городского округа.

21. Яцкевич В.В., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа.

Приглашенные: Панов С.В. – директор МУП «Горэнерго»; Фазлыев В.А. – генеральный директор АО «Водоканал»; корреспондент газеты «Асбестовский рабочий», корреспонденты телестудий «АТВ» и «Гарант».

Присутствовали 21 из 33 членов комиссии (кворум для принятия решений имеется).

Тихонова Н.Р. начала заседание комиссии с оглашения повестки.

1. О проведении рейтингового голосования в 2022 году по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (*докладчик – Кирьянова Лариса Ивановна, Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа*).

2. О ходе выполнения работ по проекту благоустройства общественной территории «Аллея «Горный лён» (*докладчик – Яцкевич Владимир Вацлавич, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; содокладчик - Туруткин Юрий Иванович, директор Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста»*).

3. О синхронизации проекта благоустройства «Аллея «Горный лён» и выполнении работ по замене сетей коммунальной инфраструктуры (*докладчик – Кабанов Олег Васильевич, заместитель главы администрации Асбестовского городского округа*).

4. Разное.

Проголосовали за принятие повестки: «за» - 21 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

1. О проведении рейтингового голосования в 2022 году по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

(Кирьянова Л.И.)

Кирьянова Л.И. напомнила, что в целях создания условий повышения качества городской среды и дальнейшей реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Асбестовского городского округа, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» обязательным условием является проведение рейтингового голосования. В основные этапы рейтингового голосования были внесены изменения постановлением Правительства Российской Федерации (от 17.02.2022), и срок начала рейтингового голосования изменен с даты 01 марта на 15 апреля 2022 года, срок окончания голосования - до 23 часов 59 минут 30 мая 2022 года. В соответствии с этим новые сроки голосования внесены в Порядок и утверждены постановлением администрации от 25.02.2022 № 125-ПА. Организация общественных обсуждений муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» по итогам рейтингового голосования состоится не позднее 10 июня 2022 года (в течение 30 дней). По результатам подведения итогов опроса, который проходил с 20 декабря 2021 года по 31 января 2022 года, предложения принимались не более, чем по двум общественным территориям из семи предложенных, либо жители могли указать свой вариант. По итогам сбора предложений поступило 55 076 предложений от 27 862 человек. В разрезе общественных территорий наибольшее количество голосов набирает территория «Аллея на ул.Уральская «Горный лён» (район от ул. Ленинградская до ул.Советская) – 25 285 голосов или 45,9% от общего количества принявших в голосовании. Распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 25.02.2022 № 111-РА утвержден дизайн-проект благоустройства вышеназванной территории. На втором месте по итогам опроса Сквер в районе МБУК «ЦКиД им.М.Горького» Аллея «Горный лён» (площадь перед центральным входом ЦКиД им.М.Горького) 20 236 голосов или 36,7%. Дизайн-проект благоустройства сквера утвержден распоряжением администрации Асбестовского городского округа от 25.02.2022 № 112-РА.

Лариса Ивановна доложила, что изменилась форма участия жителей в рейтинговом голосовании, сбор предложений будет проходить только на федеральной площадке, с помощью единой федеральной платформы обратной связи (ПОС) с использованием личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет по адресу: <https://pos.gosuslugi.ru/bacoffice/>.

Тихонова Н.Р. дополнила информацию о четко определенных механизмах взаимодействия с властью при реализации проектов. Если есть поддержка проектов, значит есть нужный учтенный голос каждого при подведении итогов голосования. Город Асбест отличается повышенной активностью жителей и

не просто на словах, лозунгах или критических замечаниях, а в конкретных действиях видна такая поддержка. Глава округа поблагодарила жителей за активную позицию при проведении рейтингового голосования, выразила надежду, несмотря на существующие сегодня вызовы времени, что жители и впредь будут активно участвовать в голосовании, потому что каждый голос влияет на дальнейшее благоустройство нашего родного города Асбеста.

Решение:

- 1) предлагается принять информацию Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Кирьяновой Л.И. к сведению;
- 2) начальнику организационного отдела Свиридовой Н.И. обеспечить широкое информирование граждан Асбестовского городского округа в средствах массовой информации о сроках, форме проведения рейтингового голосования в 2022 году по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;
- 3) средствам массовой информации при информировании населения обратить особое внимание на возможность участия жителей в голосовании с помощью единой федеральной платформы обратной связи (ПОС) с использованием личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.

Проголосовали: «за» - 21 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

2. О ходе выполнения работ по проекту благоустройства общественной территории «Аллея «Горный лён»

(Яцкевич В.В., Туруткин Ю.И.)

Тихонова Н.Р. обратила особое внимание на плановые мероприятия, связанные со своевременным указанием на состояние тех объектов, которые были сданы ранее, а также уточнила объективные условия реализации проекта: до 1 марта приступить к подготовительным работам и начать закупку оборудования; до 1 апреля начать строительные-монтажные работы на объектах, подлежащих благоустройству; до 1 сентября завершить строительные-монтажные работы; до 1 ноября организовать торжественное открытие объекта. Наши проекты далеки от совершенства, работать в ежедневном режиме нужно и Подрядчику, и Заказчику.

Яцкевич В.В. доложил о работах по проекту благоустройства общественной территории «Аллея «Горный лён»:

наименование работ - «Комплексное благоустройство общественной территории «Аллея по улице Уральская», включая сквер в районе Дворца Культуры и творчества им. Горького (участки от ул. Садовая до ул. Победы; от ул. Победы до ул. Ленинградская);

заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбест»;

подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Уралтехносервис»;

площадь территории - 1,25 га;

цена контракта – 40 899 025,85 рубля;

этапы выполнения работ:

1 этап - с 01.05.2022 по 31.10.2022 (объем финансирования 25 000 000,00 руб.);

2 этап - с 01.05.2023 по 31.07.2023 (объем финансирования 15 899 025,85 руб.).

Основные мероприятия:

- подготовлен график выполнения работ на 2022 год, согласован с Заказчиком и Подрядчиком в объеме финансирования первого этапа работ;
- находится на согласовании график выполнения всего комплекса работ за один календарный год (возможность ускоренного выполнения двухгодичного графика). Решается вопрос о синхронизации работ на объекте с заменой сетей (срок - до 31.03.2022);
- находится в работе обоснование проведения работ по устройству системы наружного видеонаблюдения на участке от ул.Садовая до ул. Ленинградская, проектно-сметная документация на устройство 8 камер (объем финансирования 532,9 тыс.руб.) (срок - до 31.03.2022);
- определены на участке от ул.Садовая до ул.Ленинградская восемь точек размещения Wi-Fi, ведется работа по обеспечению финансирования работ в составе работ по устройству системы наружного видеонаблюдения (срок 31.03.2022);
- по обеспечению мероприятий по замене сетей водоснабжения и водоотведения:
 - проведено рабочее совещание с АО «Водоканал», направлено письмо от главы в адрес Водоканала о проведении расчетов и работ в этом году по замене сетей водоснабжения;
 - подготовлена и представлена дефектная ведомость объемов работ;
 - подготовлен локальный сметный расчет «Замена водопроводной сети от ул. Уральская 73 до ул. Садовая», сметная стоимость составляет 3 130,46 тыс.руб.;
 - по модернизации теплосети проведены следующие мероприятия: составлена ведомость объемов работ; техническое задание на выполнение работ по модернизации теплосети в два этапа: 1 этап – модернизация подземного участка теплосети магистраль № 1 от котельной РК-1; 2 этап – модернизация подземного и надземного участков теплосети от котельной РК-1 (от пересечения магистрали до ул. Ленинградская). Сметная стоимость модернизации составляет 30605,3 тыс.руб., в т.ч. 1 этап (2022 год) – 9 184,3 тыс.руб.; 2 этап (2023 год) – 21 421,0 тыс.руб.;
 - проведение аукциона по модернизации теплосети: Извещение размещено в ЕИС в сфере закупок 28.02.2022; прием заявок до 11.03.2022; планируемая дата заключения муниципального контракта – 25.03.2022; срок выполнения работ до 31.07.2023;
 - синхронизация работ по благоустройству объекта.

Проблемные вопросы по исполнению контракта:

- устройство ограждения на объекте (часть ограждения не учтена в смете): подготовка локального сметного расчета по устройству ограждения на увеличение на сумму 719 870,21 руб. за счет замены видов работ, выполненных по устройству покрытия пешеходной дорожки в районе памятника А.П. Ладыженскому;

- подсветка малых архитектурных форм – скамеек (где не предусмотрено электропитание): состоялось три рабочих совещания с участием представителей заказчика, подрядчика, проектной организации, направлены письма в адрес Управления заказчика, ООО «Архитектурно-градостроительная компания» с техническими решениями вопроса.

Туруткин Ю.Т. доложил о требуемой корректировке графика работ на объекте по трем позициям: плиточному покрытию (конец октября), озеленение (сентябрь, октябрь), работы по малым архитектурным формам (конец октября). Стоимость спланированных работ составляет 25 млн.рублей. Договоры заключены со стройконтролем и авторским контролем.

Акулов Е.Е. добавил, что на конкурсной основе три подрядных организации должны быть определены: по видеонаблюдению, по сети подачи воды, по тепловой сети.

Туруткин Ю.И. ответил, что подрядчик по видеонаблюдению в кратчайшие сроки будет определен; по горячему водоснабжению аукцион состоялся, по холодному водоснабжению пока есть вопросы. Документы должны быть подписаны до 25 марта. Начало работ – с 1 апреля.

Решение:

- 1) принять информацию начальника управления архитектуры и градостроительства Яцкевича В.В. к сведению;
- 2) возложить персональную ответственность по координации и ведению графика плановых работ на Кирьянову Л.И., Яцкевича В.В.
- 3) во исполнение протокольных поручений заместителя председателя межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» Швиндта С.В. от 22.02.2022 № 4:
 - директору Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика жилищно-коммунального хозяйства города Асбеста» Туруткину Ю.И. обеспечить соблюдение сроков начала выполнения строительно-монтажных работ до 01 апреля 2022 года и завершение работ до 01 сентября 2022 года;
 - директору ООО «Уралтехносервис» (подрядной организации, исполнителю муниципального контракта) Акулову Е.Е. начать закупку оборудования и подготовительные работы на объекте благоустройства «Аллея «Горный лён».

Проголосовали за принятие информации о ходе выполнения работ по проекту благоустройства общественной территории «Аллея «Горный лён» к сведению: «за» - 21 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

3. О синхронизации проекта благоустройства «Аллея «Горный лён» выполнении работ по замене сетей коммунальной инфраструктуры

(Кабанов О.В.)

Кабанов О.В. проинформировал, что вопрос замены сетей коммунальной инфраструктуры достаточно остро обсуждался на предыдущих совещаниях, соответственно были даны поручения МУП «Горэнерго». Стоимость проекта составила 450 тыс.рублей, проведена ценовая экспертиза. В целях реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей по улице Уральская, предусмотренных муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Асбестовского городского округа», в муниципальном бюджете заложены бюджетные средства в сумме 30 605 тыс.рублей (замена тепловых сетей, подземных и наружных сетей общей протяженностью 1 342 м). Учитывая высокую стоимость выполнения данных работ отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Асбестовского городского округа были подготовлены необходимые документы и направлены в Министерство экономики Свердловской области для подтверждения целесообразности и эффективности затрат, понесенных на эти мероприятия, для участия в отборах, проводимых Правительством Свердловской области, с учетом заявления на софинансирование. 28 февраля Управлением заказчика было размещено извещение о проведении электронного аукциона. Срок окончания подачи заявок 11 марта, срок выполнения подрядчиком работ согласно техническому заданию по контракту - с момента заключения контракта. Работы планируются с 25 марта текущего года по 31 июля 2023 года.

После определения подрядной организации необходимо выполнить модернизацию *сети первого этапа* (от ул. Садовая до улицы Победы) стоимостью 9 184 тыс.руб., протяженность сети на данном участке 576 метров (участок сети проходит под землей). Тепловые сети могут быть отключены только по окончании отопительного сезона (10-13 мая), поэтому после заключения контракта необходимо те графики работ, которые существуют по аллее Уральская, сопоставить с выполнением работ по замене сетей. Учитывая теплое время года, земляные работы можно начать в соответствии с графиком выполнения работ основного подрядчика, а замену основных сетей трубопровода и запорной арматуры производить после завершения отопительного сезона и отключения системы теплоснабжения. При заключении контракта необходимо Управлению заказчика обратить внимание на сроки выполнения работ по замене системы горячего водоснабжения. Контракт двухгодичный и необходимо вести переговоры с подрядной организацией о выполнении работ за один год. В муниципальной программе эти средства предусмотрены.

По второму участку теплосети (от ул.Уральская 73 до ул.Ленинградская) (участок проходит по поверхности) в случае достижения договоренности с подрядчиком возможно будет проводить демонтаж без проблем, появятся вопросы, связанные с земляными работами.

По системе водоснабжения были проведены совместные совещания с Управлением архитектуры, Управлением заказчика и АО «Водоканал», на которых была достигнута договоренность о проведении обследования, с сопоставлением всех схем размещения. Водоканал подготовил ведомость объемов работ и локально-сметный расчет, исходя из которого необходимо заменить систему водоснабжения общей протяженностью порядка 400 метров, стоимостью работ в ценах 4 квартала 2021 года 3 130 тыс.руб. Необходимо будет актуализировать расчеты прохождением ценовой экспертизы. Данная документация имеется. Необходимо сегодня начать работу, чтобы заявиться в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с решением вопроса софинансирования. Желательно, чтобы АО «Водоканал» приняло участие в этой работе. Механизмы участия имеются, поэтому необходимо провести рабочее совещание для рассмотрения данного вопроса и принятия решения.

По системе водоотведения участки сети не критичны. Основная часть подземных сетей водоснабжения проходит по участку первого этапа по улице Уральской. Что касается второго этапа, то сети проходят по внешней стороне улицы Уральская, под землей, под дорогой, которая на сегодняшний день уже отремонтирована.

Фазлыев В.А. добавил, что участок сети до улицы Ленинградской модернизировать не сможем без вскрытия дороги, участок в сторону ул.Садовая проходит по газону, дорога отремонтирована, есть предложение на краях этой аллеи установить колодцы и между ними заменить трубу водоснабжения. Сам Водоканал эти работы выполнить не сможет ввиду отсутствия людских ресурсов и технической возможности, поэтому необходимо привлечение внешнего исполнителя. Период выполнения работ с середины мая до конца июня. Если привлекать внешнего исполнителя, то необходимо объявлять конкурс уже сейчас. Проблема в том, что смета составлена с учетом цен 4 квартала 2021 года, ситуация сегодня серьезно поменялась на рынке, поэтому необходимо либо смету корректировать, либо... Срок службы труб на аллее Уральской истек, необходимо их менять.

Решение:

- 1) принять информацию заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Кабанова О.В. о синхронизации проекта благоустройства «Аллея «Горный лён» к сведению;
- 2) организовать проведение рабочей группы не позднее 10 марта с целью принятия окончательного решения по замене сетей в районе объекта.

Проголосовали за принятие информации заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Кабанова О.В. о синхронизации проекта благоустройства «Аллея «Горный лён» к сведению: «за» - 21 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Решение принято единогласно.

4. Обращение главы к жителям Асбестовского городского округа

(Тихонова Н.Р.)

Тихонова Н.Р. обратилась к жителям Асбестовского городского округа о ежегодно проводимом по поручению Президента РФ Путина В.В. Всероссийском конкурсе на определение лучших проектов по благоустройству общественных территорий. В составе общественной муниципальной комиссии было принято решение об участии Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе. После подведения итогов рейтингового голосования свыше 18 тысяч асбестовцев приняли участие в голосовании за территорию, большая часть (11 090 человек) поддержали проект, связанный с благоустройством парка аттракционов. Участие во Всероссийском конкурсе дает возможность не только показать себя, свой опыт, но и привлечь средства федерального бюджета на объект. Первый шаг сделан, жители дали поддержку инициативам, которые сформировались в рамках работы общественной комиссии. Сегодня нам нужно услышать, что мы желаем увидеть в парке аттракционов: что нужно нам, нашим детям, представителям старшего поколения. На территории Асбестовского городского округа, начиная со 2 марта, реализуется программа, которая отличается своей универсальностью и уникальностью, мероприятия предложены молодежью, жителями старшего поколения, градообразующими предприятиями, жители должны сказать каким видят они современный парк аттракционов в городе Асбесте. Будущее есть у Асбеста, и программы, которые нужны жителям, должны быть реализованы. Начиная со 2 марта, на территории города организуются разные мероприятия: это и прогулка с архитектором (Нити Асбеста) с участием молодежи и специализированных организаций; это встречи, семинары с представителями промышленных предприятий и организаций; это организация мастерских архитектора, когда можно придти в художественную школу и внести свои предложения по поводу реализации этого проекта. 4 марта состоится сессия, где участники разных групп смогут подтвердить предложения, которые мы услышим от жителей. Глава пригласила жителей принять участие в выработке предложений по проектам, сообщила, что предложения жители могут направить путем обращения на официальном сайте администрации, через группы в социальных сетях «Комфортный Асбест», «Типичный Асбест» и др., через общественные организации. Этот проект должен быть ярким, реализуемым и нужным нашим асбестовцам.

Подписи:

Председатель комиссии



Н.Р. Тихонова

зам. председателя комиссии



Л.И. Кирьянова

секретарь комиссии



Л.А. Юдина

члены комиссии:

заместитель главы администрации
Асбестовского городского округа



О.В. Кабанов

заместитель главы администрации
Асбестовского городского округа



Е.В. Волкова

директор Общества с ограниченной
ответственностью «Уралтехносервис»



Е.Е. Акулов

директор Муниципального
казенного предприятия «Вторресурсы»
Асбестовского городского округа



А.В. Брусницын

начальник Управления образованием
Асбестовского городского округа



С.А. Валеева

начальник отдела физической культуры
и спорта, молодежной политики администрации
Асбестовского городского округа



И.В. Епимахов

начальник управления сельских населенных
пунктов поселков Белокаменный и
Красноармейский администрации АГО




Т.В. Кузнецова

директор ООО «Архитектурно-
градостроительная компания»



О.А. Камаева

член Общественной палаты
Асбестовского городского округа



Т.А. Плотникова

руководитель Асбестовского отделения
Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России»



И.В. Потанин

Член регионального штаба Общероссийского
народного фронта, член Общественной палаты
Асбестовского городского округа



Т.В. Прохорова

координатор по Асбестовскому городскому
округу политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые»

Л.Ю. Ремезов

начальник орг.отдела администрации
Асбестовского городского округа



Н.И. Свиридова

директор МБУ РМ «Центр социально-
психологической помощи «Ковчег»
Асбестовского городского округа



Т.Ю. Соколова

директор МКУ «Управление
заказчика жилищно-коммунального
хозяйства города Асбеста»



Ю.И. Туруткин

председатель Общественной палаты
Асбестовского городского округа




Н.И. Цаценко

представитель
Совета молодых педагогов

В.А. Цветков

генеральный директор ОАО
«Телерадиокомпания «Студия АТВ»




Ю.В. Чиликин

член Общественной палаты
Асбестовского городского округа



В.А. Шефер

начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Асбестовского городского округа



В.В. Яцкевич

(Подписи к протоколу от 03.03.2022 № 6)