2

Отчет о ходе реализации муниципального проекта 

«Жилье» (Асбестовский городской округ)
за 1 полугодие 2022 года
На территории Асбестовского городского округа, заседанием Проектного комитета по рассмотрению муниципальных проектов Асбестовского городского округа в рамках реализации национальных и региональных проектов, утвержден муниципальный проект  «Жилье» (Асбестовский городской округ) протокол                № 2 от 09.10.2019.

Наименование национального проекта - «Жилье» (Асбестовский городской округ).

Наименование регионального проекта – «Жилье» (Свердловская область).

Компоненты региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального проекта «Жилье» для Асбестовского городского округа не доведены.          

         В соответствии с соглашением о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального проекта Жилье (Свердловская область) на территории муниципального образования №/12 от 21.12.2021 (далее - соглашение), региональным проектом «Жилье» (Свердловская область), являющимся региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда», сообщаем, что целью муниципального проекта «Жилье» (Асбестовский городской округ)» является обеспечение ввода жилья в Асбестовском городском округе,  тыс. кв. метров. Значение основного показателя «Объем жилищного строительства тыс. квадратных метров» за 1 полугодие 2022 года составляет: план – 7,387 тыс.кв.м.; факт – 3885 тыс.кв.м. (по данным на 01.07.2022 официальной статистической информации). Процент выполнения: 52 %.  Значение дополнительного показателя «Уровень обеспеченности населения жильем, кв. метров на человека, м2» за 1 квартал 2022 года составляет: план - 27,8; факт - 28,0 (увеличение показателя произошло за счет снижения средней численности населения Асбестовского городского округа до 64108 чел.). Процент выполнения: 100 %. (общая площадь жилых помещений на 01.01.2022 - 1800,483 тыс. кв.м).
         Из правового анализа регионального проекта «Жилье» (Свердловская область) следует, что в муниципальный проект «Жилье» (Асбестовский городской округ) внесение изменений не требуется.        

Достижение целевых показателей муниципального проекта «Жилье»

С целью реализации муниципального проекта «Жилье» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» установлены целевые показатели: 

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Единица 
измерения
	Период, 2022 год

	
	
	
	

	
	
	
	план
	факт
	% 
исполнения

	11.
	Объем жилищного строительства в Асбестовском городском округе, тысяч кв. метров, в том числе:
	тыс. кв.м.
	7,387
	0,0
	0,0

	11.1..
	ввод жилья в многоквартирных жилых домах; 
	тыс. кв.м.
	0
	0
	0

	11.2.
	объем ввода жилья, построенного населением;
	тыс. кв.м.
	7,387
	0,0
	0,0

	12.
	Уровень обеспеченности населения жильем, кв. метров на человека
	кв.м./чел
	27,8
	28,0
	101


Фактически целевые показатели по муниципальному проекту «Жилье» уточняться по итогам 2022 года на основании официальной статистической информации.
Развитие частного сектора — часть реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». По нацпроекту за 2024 год в России должны построить 120 млн. кв. м, из которых 40 млн. кв. м — это индивидуальные дома. По муниципальному проекту «Жиль» (Асбестовский городской округ) за 2024 год в Асбестовском городском округе должны построить 1,82 млн. кв.м, из которых 1,82 млн. кв.м - это индивидуальные дома.  

         1. Высоких темпов индивидуального жилищного строительства предлагаем достичь с помощью развития индустриального строительства частных домов, то есть привлечения в этот сегмент застройщиков, которые будут строить частные дома по проектам комплексного освоения территорий. 
При этом у граждан сохраняется возможность осуществлять строительство хозяйственным способом — самостоятельно или с привлечением подрядных организаций».
Среди мер поддержки, которые предлагает управление архитектуры и градостроительства:
увеличить площади земельных участков для ИЖС, в том числе за счет «заброшенных» земель и/или перевода земель иной категории в земли населенных пунктов;
более эффективно выделять участки для ИЖС гражданам и застройщикам, в том числе без торгов;
обеспечить инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой участки для ИЖС, на эти цели могут быть выделены средства из местного бюджета;

 создать бесплатный каталог типовых проектов индивидуальных жилых домов и регулировать внешний вид домов с помощью дизайн-кода.

Реализация подпрограммы должна увеличить ликвидность индивидуальных домов, в том числе за счет стандартизации их кредитования и типового внешнего вида. 
          2. В целях обеспечения инженерной инфраструктуры на территории Асбестовского городского округа в рамках реализации муниципальной программы Асбестовского городского округа «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2024 года»,утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 776-ПА», в 2022 году и плановый период 2023-2024 годы предусмотрены следующие мероприятия:

  2.1. В приложении 2 «План мероприятий муниципальной программы», в подпрограмме 2 «Развитие газификации», в разделе «Капитальные вложения» предусмотрены средства местного бюджета на строительство объекта: «Газопровод высокого давления до поселков Ново-Окунево и Старо-Окунево» (4,2 км):

- в 2022 году на выполнение 1 этапа в сумме 4887,1 тыс. руб.;

- в 2023 году на выполнение 2 этапа в сумме 16491,1 тыс. руб.;
- в 2024 году на выполнение 3 этапа в сумме 27106,4 тыс. руб.
  2.2. В приложении 2 «План мероприятий муниципальной программы», в подпрограмме 2 «Развитие газификации», в разделе «Капитальные вложения» предусмотрены средства местного бюджета (далее – СМБ) в сумме 11 627,6 тыс. руб. строительство объекта: «Газопровод высокого давления до п. Папанинцев                (4 км)». Строительство газопровода высокого давления планируется в 2021-2022 годы: в 2021 году – I этап строительства, СМБ - 3274,9 тыс. руб.; в 2022 году –            II этап строительства, СМБ – 4803,0 тыс. руб. По результатам торгов между администрацией Асбестовского городского округа и ООО «БМЗ-Комплектация» заключен муниципальный контракт № 08-21-ЭА от 09.04.2021 на строительство газопровода высокого давления до п. Папанинцев г. Асбест. Цена контракта: 7 886 384,30 руб. Срок выполнения работ: до 01.07.2022. 

 По итогам 2021 года: 1 этап работ выполнен в полном объеме. Результат работ принят и оплачен. По итогам 1 полугодия 2022 года: 2 этап работ выполнен в полном объеме. Результат работы принят и оплачен.
Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Жилье»
В 2022 году и плановый период 2023-2024 годы не предусмотрено финансовое обеспечение реализации муниципального проекта. 
Начальник управления архитектуры 

и градостроительства                                                                              В.В.Яцкевич

