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Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистый воздух»
за 9 месяцев 2022 года.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица 
измерения
	Значение 
показателя
	% выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Осуществление регулярного контроля над состоянием атмосферного воздуха на территории Асбестовского городского округа, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований
	Ед.
	1
	1
	100%

	2
	Мониторинг состояния атмосферного воздуха
	Ед. 
	500
	500
	100%



Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистый воздух»
за 9 месяцев 2022 года.

В целях реализации муниципального проекта «Чистый воздух» предусмотрено 2 мероприятия: 
1. Осуществление регулярного контроля над состоянием атмосферного воздуха на территории Асбестовского городского округа, оперативное реагирование в случае выявления фактов превышения содержащихся в воздухе вредных веществ, обеспечение достоверных результатов при проведении лабораторных исследований. 
Данное мероприятие имеет целевой показатель 1. 
Выполнение 100% (ПАО «Ураласбест» обеспечена деятельность автоматической станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа. Достигнута договорённость между администрацией Асбестовского городского округа и ПАО «Ураласбест» о представлении ежемесячного отчёта о результатах работы автоматической станции контроля над загрязнением атмосферного воздуха в границах Асбестовского городского округа).
Финансирование не предусмотрено.
2. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 
Для реализации указанного мероприятия, предусмотренного муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», заключен прямой договор с ООО «Решение» от 03.08.2022 № 1005 на выполнение работ по проведению лабораторных исследований атмосферного воздуха на сумму 240,1 тыс.рублей. Срок выполнения работ – 20 дней с момента заключения договора. Работы выполнены                         в полном объеме. Оплата будет произведена 31 октября 2022 года.



