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Отчёт о ходе реализации 
Муниципального проекта «Чистая вода»
за 9 месяцев 2021 года.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица 
измерения
	Значение 
показателя
	% выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста
	тыс. руб.
	3 443,5
	0
	0



Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации 
Муниципального проекта «Чистая вода»
за 9 месяцев 2021 года.

В рамках муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» предусмотрено мероприятие 13.2 «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста». В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт                        от 17.08.2021 № 20 с ООО Инженерно-Техническое Бюро «Аспира»                                        на сумму 3 443,5 тыс. руб. 
Срок выполнения работ, согласно предмету контракта, составляет 60 дней                       с момента заключения муниципального контракта (по 16.10.2021). 
Поле получения проектно-сметной документации, с указанием стоимости работ и заключением ценовой экспертизы, мероприятие по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартал г. Асбеста будет включено в дополнительные расходы, в части реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», как приоритетное направление и предложено на рассмотрение Думой Асбестовского городского округа при формировании бюджета Асбестовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
В связи с тем, что региональный проект «Чистая вода (Свердловская область)» вошел в национальный проект «Жилье и городская среда», в соответствии с решением проектного комитета от 27.09.2021 в паспорте муниципального проекта «Чистая вода» скорректирован раздел 1. «Основные положения», а именно изменено наименование национального проекта.



