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УТВЕРЖДЕН
протоколом Проектного комитета администрации Асбестовского городского округа 
от 09.10.2019 № ___


ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда
на территории Асбестовского городского округа»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Системные меры по повышению производительности труда

	[bookmark: _Hlk518531338]Наименование федерального проекта
	Системные меры по повышению производительности труда

	Краткое наименование регионального проекта
		Системные меры по повышению производительности труда



	Срок начала и окончания проекта
	15.01.2019 – 31.12.2024 


	Краткое наименование муниципального проекта
		Системные меры по повышению производительности труда



	Срок начала и окончания проекта
	15.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Наталья Робертовна – глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта

	Кирьянова Лариса Ивановна - Первый заместитель главы Асбестовского городского округа

	Администратор муниципального проекта
	Неустроева Т.В. – начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа

	Связь с государственными программами Свердловской области
	Государственная программа Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года"

	Связь с муниципальными программами 
		-







2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель муниципального проекта
		 Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год.




	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, процент к предыдущему году

	1.
	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики,% к предшествующему году
	основной
	0
	01.01.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,029
	1,080

	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом

	2.
	Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий нарастающим итогом)
	основной
	0
	01.01.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	1,0




3. Результаты муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	[bookmark: _Hlk518533881]1.
	Собственные результаты

	1.1.
	Ежегодный мониторинг формирования сводных заявок от предприятий участников национального проекта и служб занятости на территории Асбестовского городского округа для участия в программе обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию муниципального проекта
	Сформированы сводные заявки от предприятий-участников национального проекта и служб занятости на территории Асбестовского городского округа для участия в программе обучения управленческих кадров, вовлеченных в реализацию муниципального проекта

	1.2.
	Координация проведения и участие в организационных мероприятиях, направленных на реализацию муниципального  проекта
	Обеспечена координация проведения и принято участие в организационных мероприятиях, направленных на реализацию муниципального проекта






















4. Участники муниципального проекта

	№ 
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа

	30

	Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

	2.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Романова Я.А.
	директор Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости»
	Антонов Д. А., Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области
	30

	3.
	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Н.Р.
	глава Асбестовского городского округа
	Орлов А.В., Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
	15

	4.
	Администратор муниципального проекта
	Неустроева Т.В.
	Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа
	Кирьянова Л.И., Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	25

	5.
	Участник муниципального проекта
	Пермякова А.В.
	Ведущий специалист отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа
	Неустроева Т.В., Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа
	15

	6.
	Участники муниципального проекта
	-
	Руководители предприятий, включенных в реестр и соответствующие критериям участников муниципального проекта. 
	-
	30




Начальник отдела по экономике 
администрации Асбестовского городского округа	   Т.В.Неустроева


















	




ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта.

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработка реестра предприятий на предмет их возможного участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»
	-
	01.09.2019
	Неустроева Т.В.
Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа
	Сформированы реестры предприятий на территории Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа

	2
	Подготовка писем на предприятия Асбестовского городского округа, соответствующих критериям участников
	-
	15.09.2019
	Неустроева Т.В.
Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа
	Исходящее письмо
	Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа

	3
	Организация и проведение совещания с руководителями (представителями) предприятия потенциальными участниками национального проекта с целью привлечения их к участию
	-
	30.09.2019
	Неустроева Т.В.
Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа
	Протокол
	Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа

	4
	Освящения национального проекта в СМИ
	01.01.2019
	31.12.2024
	Неустроева Т.В.
Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа
	статьи, публикации
	Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа

	5
	Оказание консультаций и методологий потенциальным участникам национального проекта 
	01.01.2019
	31.12.2024
	Неустроева Т.В.
Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа
	справочная информация
	Тихонова Н.Р., глава Асбестовского городского округа






МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей муниципального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год ПРОЦ



	

Соотношение сумм добавленных стоимостей в ценах базового года и затрат



	1
	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
	РПТ - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, проц
	ФНС России
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
	РФ
	до 20 января следующего за отчетным периодом Ежегодно
	






	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом ЕД

	
; =
	



	2
	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом
	К РЦК - Количество предприятий -участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД
	Региональный центр компетенций
	МИНИСТЕРС ТВО ПРОМЫШ ЛЕ ННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВС КОЙ ОБЛАСТИ
	РФ
	Ежеквартально
		b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i




	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом
	К ФЦК - Количество предприятий -участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт
	Росстат
	ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ СТАТИСТИ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	За отчетный период Ежегодно
	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного  года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i




