ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Жилье» (Асбестовский городской округ) на 2023 год 
	№
	Наименование 
результата, мероприятия, 
контрольной точки 
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель 
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результата
	Уровень контроля 


	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	Обеспечение  годового объема жилья
	
	
	
	
	

	1.
	Объем жилищного строительства в Асбестовском городском округе: 7,771 тыс. кв. метров
	01.01.2023
	31.12.2023
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Разрешение на ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию.
	Проектный комитет

	1.1
	Внесены изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе на территории Асбестовского городского округа  до 2027 года»
	10.01.2023
	01.04.2023
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Постановление администрации Асбестовского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе на территории Асбестовского городского округа  до 2027 года» 
	Проектный офис

	1.1.1
	Разработка и согласование изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе на территории Асбестовского городского округа  до 2027 года»
	01.04.2023
	30.04.2023
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Проект постановления администрации Асбестовского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе на территории Асбестовского городского округа  до 2024 года»
	Проектный офис

	2.
	Достигнут уровень обеспеченности населения жильем не менее 28,3 кв. метров на человека.
	01.01.2023
	31.12.2023
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Данные государственного статистического наблюдения (шифр 12010 «Жилищный фонд Свердловской области по состоянию на конец 2023 года»).
	Проектный комитет

	3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства стандартного класса, в том числе малоэтажного.
	01.01.2023
	31.12.2023
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Площадь земельных участков, выделенных для массового и индивидуального жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой (нарастающим итогом) не менее 10 Га.
	Проектный офис

	4.
	Обеспечение документацией по планировке территории в целях жилищного строительства.
	01.01.2023
	31.12.2023
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Площадь территории, для которой разработана документация по планировке территории
	Проектный офис

	5.
	Ежемесячный сбор информации о жилищном строительстве и ценах на рынке жилья.
	01.01.2023
	31.12.2023
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Сбор и анализ данных представляемых Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
	Проектный офис

	Оказание содействия компаниям – застройщикам в реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства на территории Асбестовского городского округа в течении 30 дней после получения заявления

	6.
	Снос и снятие с учета снесенных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Асбест, пул. Перевалочная база, д.11; пос. Лесозавод, д.5; ул. Заломова, д. 56
	01.04.2023
	01.07.2023
	Яцкевич В.В.
	Выписка из ЕГРН
	Проектный офис

	7.
	Формирование земельных участков под
застройку на территории Асбестовского городского округа, из них: 
	01.02.2023
	01.12.2023
	Великанова Ю.В., Яцкевич В.В.
	Разрешение проблемных вопросов
застройщиков путем обсуждения
на рабочих совещаниях
	Проектный офис

	7.1.
	- изменение вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:  г. Асбест, ул. Некрасова, д. 58,  для строительства блокированных жилых домов, в том числе:
	
	
	
	Выписка из ЕГРН
	Проектный офис

	7.1.1.
	- рассмотрение на комиссии по проекту Правил землепользования и застройки Асбестовского городского округа предложения об изменении границ территориальных зон ОД-К (общественно-деловой зоны комплексной) и Ж-2 (жилой зоны малоэтажной застройки города)
	01.03.2023
	15.03.2023
	


Яцкевич В.В.
	Протокол заседания комиссии по проекту Правил землепользования и застройки Асбестовского городского округа
	Проектный офис

	7.1.2.
	- принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Асбестовского городского округа (далее – проект) и проведение публичных слушаний по проекту.
	15.03.2023
	11.05.2023
	

Яцкевич В.В.
	Постановление администрация Асбестовского городского округа  о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний
	Проектный офис

	7.1.3.
	Рассмотрение и утверждение Думой Асбестовского городского округа проекта 
	12.05.2023
	31.05.2023
	


Яцкевич В.В.
	Решение Думы Асбестовского городского округа о внесении изменении Правила землепользования и застройки Асбестовского городского округа
	Проектный офис

	7.1.4.
	Подготовка документов (XML файлов) для внесения в ЕГРН сведений об изменении границ территориальных зон, в т.ч.: проведение конкурсных процедур по определению подрядчика; подготовка и сдача документов в Росреестр по СЭД)
	15.03.2023
	31.12.2023
	


Яцкевич В.В.
	Письмо Думы Асбестовского городского округа с приложением XML файлов, подписанной усиленной электронной подписью  
	Проектный офис

	7.1.5.
	Внесение в ЕГРН сведений об изменении границ территориальных зон
	01.06.2023
	01.11.2023
	
Яцкевич В.В.
	Уведомление Росреестра о внесении в ЕГРН сведений об изменении границ территориальных зон
	Проектный офис

	8.
	Оказание содействия в получение технических
условий на проведение инженерных
коммуникаций

	01.01.2023
	31.12.2023
	

Яцкевич В.В.
	Разрешение проблемных вопросов
застройщиков путем обсуждения
на рабочих совещаниях
	Проектный офис

	Сокращение срока получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Асбестовского городского округа

	9.
	Оказание содействия в получении разрешения на строительство 
	01.01.2023
	31.12.2023
	Яцкевич В.В.
Семейкина И.В.
	Разрешение проблемных вопросов застройщиков путем обсуждения на рабочих совещаниях
	Проектный офис

	10.
	Оказание содействия в получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	01.01.2023
	31.12.2023
	Яцкевич В.В.
Семейкина И.В.
	Разрешение проблемных вопросов застройщиков путем обсуждения на рабочих совещаниях
	Проектный офис



Начальник управления 
архитектуры и градостроительства                                                              В.В. Яцкевич













