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Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая вода»
за I полугодие 2021 года.

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица 
измерения
	Значение 
показателя
	% выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста
	тыс. руб.
	3 443,5
	0
	0



Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая вода»
                                             за I полугодие 2021 года.

В 2021 году муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» предусмотрено мероприятие 13.2 «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста». Объем финансирования указанного мероприятия составляет 3 443,5 тыс. руб. 
Реализация указанного мероприятия будет проведена в соответствии с 44-ФЗ. (27.07.2021 размещено извещение о разработке проектно-сметной документации  по капитальному ремонту водовода от Шахты Водораздельная до жилого сектора 101 квартала г. Асбеста. Срок окончания подачи заявок 04.08.2021.                                 Срок заключения муниципального контракта 16.08.2021). 



















