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муниципального проекта
Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа
1.Основные положения
	Наименование муниципального проекта
	Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа

	Краткое наименование регионального проекта
	Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области
	Срок реализации проекта
	01.10.2018
	31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Н.Р.
	Глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

	Администратор муниципального проекта
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа

	Связь с муниципальными программами Асбестовского городского округа
	1
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы"


	
	
	Подпрограмма (направление)
	


2.Показатели муниципального проекта
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показате ля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ФП
	Единица
	7,0
	01.01.202
0
	0,0
	7,0
	8,0

	9,0

	10,0

	11,0

	12,0

	-
	-
	ГИИС
«Электронный бюджет»

	1.2.
	Количество дворовых территорий в населенных пунктах Асбестовского городского округа, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, не менее ед. нарастающим итогом с 2018 года (значения показателя могут быть откорректированы с учетом результатов отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
	РП
	Единица
	5,0
	01.01.201
9
	5,0
	11,0
	11,0

	11,0

	11,0

	11,0

	11,0

	-
	-
	ГИИС
«Электронный бюджет»


	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показате ля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)
	

	
	территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды) (нарастающим итогом)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Индекс качества городской среды
	ФП
	Балл
	174,0
	01.01.202
0
	164,0
	174,0

	178,0
	188,0
	197,0

	205,0
	214,0
	-
	-
	ГИИС
«Электронный бюджет»

	2
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	2.1.
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий 
	ФП
	Процент
	0,0
	01.01.202
1
	0,0
	0,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	-
	-
	ГИИС
«Электронный бюджет»


	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показате ля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)
	

	
	муниципальной программы современной городской среды, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %
	ФП
	Процент
	0,0
	01.01.202
0
	0,0
	0,0
	4,0
	8,0
	13,0
	18,0
	23,0
	-
	-
	ГИИС
«Электронный бюджет»

	2.3.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц нарастающим итогом
	ФП
	единиц
	0,0
	01.01.202
0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	ГИИС
«Электронный бюджет»

	2.4.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	ФП
	Процент
	10,2
	01.01.202
0
	0,0
	10,2
	12,0
	15,0
	20,0
	25,0
	30,0
	-
	-
	ГИИС
«Электронный бюджет»


1. Результаты муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование результата
	Региональный проект
	Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1
	Реализованы мерприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и другие) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной  программой формирования современной городской сред. Нарастающий итог.
	-
	 ЕД
	7,0
	31.03.2019
	0,0
	7,0
	8,0
	9,0
	10,0
	11,0
	12,0
	-
	-
	обеспечена реалиация запланированных в отчетном году мероприятий по благоустрйоству, предусмотренных  муниципальной программой формирования современной городской среды, в том числе мест массовго отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков, иных) и иных территорий, в том числе дворовых (на 31.12.2019 – 7 территорий (6 дворовых и 1 общественной); на 31.12.2022 (нарастающим итогом) – 8 территорий (6 двороровых и 2 общественных); на 31.12.2021 (нарастающим итогом) – 9 территорий (6 дворовых и 3 общественных); на 31.12.2022 (нарастающим итогом) – 10 территорий (6 дворовых и 4 общественных);

 на 31.12.2023 (нарастающим итогом) – 11 территорий (6 дворовых и 5 общественных);
на 31.12.2024 (нарастающим итогом) – 12 территорий (6 дворовых и 6 общественных)

Контроль за релизацией муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа осуществляет общественная муниципальная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы»
	Благоустройство территории 


	2
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	2.1.
	В Асбестовском городском округе актуализирована действующая муниципальная программа формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году
	
	УСЛ ЕД
	1,0
	31.03.201
9
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	В Асбестовском городском округе актуализирована действующая  муниципальная программа формирования комфортной городской среды, проведено голосование по отбору общественных территорий, сформированы адресные перечни территорий (подлежащих благоустройству в следующем году).

Предусмотрено участие Асбестовского городского округа. Контроль за реализацией муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» осуществляет общественная муниципальная комиссия по обеспечению и реализации муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа».
	Утверждение документа


	2.2
	Организована работа по наполнению модуля
«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно- коммунального хозяйства на территории Свердловской области
	-
	УСЛ ЕД
	1,0
	31.12.201
9
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	-
	-
	Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно- коммунального хозяйства.
Предусмотрено участие Асбестовского городского округа, а также следующих участников муницального проекта: Яцкевич В.В., Семейкина И.В. 
	Проведе ние информа ционно- коммуни кационн ой кампани и

	2.3
	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	-
	ПРОЦ
	10,2
	31.12.201
9
	-
	-
	12,
0
	15,
0
	20,
0
	25,
0
	30,
0
	-
	-
	В Асбестовском городском округе  проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,

%». Предусмотрено участие Асбестовского городского округа
	Проведе ние массовых мероприя

	2.4.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Нарастающий итог.
	
	ЕД
	0
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	Реализованы проекты создания комфортной городской среды, направленные на улушение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия граждан в малых городах и исторических поселениях (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях). Предусмотрено участие Асбестовского городского округа. Контроль за реализацией муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» осуществляет общественная муниципальная комиссия по обеспечению и реализации муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа».
	Благоустройство территории


2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	65 096,05
	40 595,74
	20 186,09
	25 000,00
	15 899,10
	0,0
	166 776,98

	1.1.1.
	Доля софинасирования бюджета Свердловской области (94%)
	61 190,24
	38 160,00
	18 974,90
	23 500,00
	14 945,10
	 0,00
	156 770,24

	1.1.2.
	Доля софинасирования бюджета Асбестовского городского округа (6%)
	3 905,81
	2 435,74
	1211,19
	1 500,00
	954,00
	0,00
	10 006,74

	2
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	2.1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях
	-
	-
	-
	-
	106797,7
	84310,6
	191108,3

	2.1.1
	Доля софинасирования бюджета Свердловской области
	-
	-
	-
	-
	95000,0
	0,0
	95000,0

	2.1.2
	Доля софинасирования бюджета Асбестовского городского округа 
	-
	-
	-
	-
	9727,7
	83280,6
	93008,3

	2.1.3
	Доля внебюджетных источников
	-
	-
	-
	-
	2 070,0
	1 030,0
	3100,0


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
                                                                       Формирование комфортной городской среды на территории 
Асбестовского городского округа
План реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1
	Результат "Реализованы
	31.12.2019
	31.12.2024
	Взаимо
	Взаимо
	Кирьянова Л.И.
	Обеспечена реализация запланированных в отчетном году мероприятий по благоустройству, предусмотренных  муниципальной
программами
формирования современной
городской среды, в том
числе мест массового
отдыха населения
(городских парков),
общественных территорий
(набережных, центральных
площадей, парков, иных) и
иных территорий, в том
числе дворовых. На  31.12.2019 – 7 территорий (6 дворовых и 1 общественной); на 31.12.2022 (нарастающим итогом) – 8 территорий (6 двороровых и 2 общественных); на 31.12.2021 (нарастающим итогом) – 9 территорий (6 дворовых и 3 общественных); на 31.12.2022 (нарастающим итогом) – 10 территорий (6 дворовых и 4 общественных);

 на 31.12.2023 (нарастающим итогом) – 11 территорий (6 дворовых и 5 общественных);

на 31.12.2024 (нарастающим итогом) – 12 территорий (6 дворовых и 6 общественных

Предусмотрено участие Асбестовского городского округа. Контроль за реализацией муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» осуществляет общественная муниципальная комиссия по обеспечению и реализации муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа».
	Да
	ГИИС

	
	мероприятия по благоустройству
	
	
	связь с
	связь с
	
	
	
	"Электронны

	
	общественных территорий
	
	
	иными
	иными
	
	
	
	й бюджет"

	
	(набережные, центральные
	
	
	результ
	результ
	
	
	
	

	
	площади, парки и др.) и иные
	
	
	атами и
	атами и
	
	
	
	

	
	мероприятия, предусмотренные
	
	
	контрол
	контрол
	
	
	
	

	
	государственными
	
	
	ьными
	ьными
	
	
	
	

	
	(муниципальными) программами
	
	
	точкам
	точкам
	
	
	
	

	
	формирования современной
	
	
	и
	и
	
	
	
	

	
	городской среды"
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	31.12.2022
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Тихонова Н.Р.
	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды в 2022 году.
Предусмотрено участие Асбестовского городского округа. Контроль за реализацией муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» осуществляет общественная муниципальная комиссия по обеспечению и реализации муниципального проекта
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	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	2.1
	Результат «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях»
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	Обеспечена реализация запланированного в отчтеном году проекта создания комфортной городской среды: «Огненная саламандра»: проект развития и благоустрйоства «Асбест-парка», направленного на улушение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия граждан в малых городах и исторических поселениях (при условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях). Предусмотрено участие Асбестовского городского округа. Контроль за реализацией муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» осуществляет общественная муниципальная комиссия по обеспечению и реализации муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа».
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	Взаимосвязи с иными результатами и контрольными точками отсутсвует
	Тихонова Н.Р.
	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды в 2023 и 2024 годах.

Предусмотрено участие Асбестовского городского округа. Контроль за реализацией муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» осуществляет общественная муниципальная комиссия по обеспечению и реализации муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа».
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Участники муниципального проекта
	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	50

	2
	Администратор муниципального проекта
	Яцкевич В.В.
	Начальник оуправления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Кирьянова Л.И.
	50

	Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	50

	4
	Участник муниципального проекта
	Гусев А.Я.
	Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа
	Епимахов И.В.
	50

	5
	Участник муниципального проекта
	Ундольская А.Н.
	Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
	Епимахов И.В.
	100

	6
	Участник муниципального  проекта
	Епимахов И.В.
	Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	50

	В Асбестовском городском округе актуализированы действующая муниципальная программа формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году

	7
	Ответственный за достижение результата рмуниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	50

	8
	Участник муниципального проекта 
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Кирьянова Л.И.
	70

	9
	Участник муниципального проекта
	Семейкина И.В.
	Начальник отдела строительства управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Яцкевич В.В.
	50

	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	50

	11
	Участник муниципального проекта 
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Кирьянова Л.И.
	70

	Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно- коммунального хозяйства на территории Свердловской области

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	50

	13
	Участник муниципального проекта 
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Кирьянова Л.И.
	70

	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	50

	15
	Участник муниципального проекта 
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Кирьянова Л.И.
	70


