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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

	Номер строки
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды
	
	31.12.2019 
	Вяткин Н.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
по направлению социально-экономической политики Свердловской области

	2.
	Не менее чем 20% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019 
	31.12.2019 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	2.1.1.
	Мониторинг открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа
	01.04.2019 
	31.12.2019
	Валеева С.А.
	ежеквартальный информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ мониторинг 
	
	31.12.2019
	Аристова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	3.
	Не менее 65% образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком

	01.01.2019 
	31.12.2019 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ: мониторинг
	
	31.12.2019
	Аристова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	4.
	Не менее 50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.01.2019 
	31.12.2019 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет с приложением электронных сертификатов
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	4.1.1.
	Мониторинг проведения обучения работников, привлекаемых к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	01.04.2019  
	30.05.2019 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет Ежеквартальные отчеты о проведении обучения.
Количество обученных, отклонение от плана.
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ: мониторинг
	
	31.12.2019
	Аристова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	6.
	Для не менее 100  детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	6.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 100 детей, обучающихся в 7% общеобразовательных организаций, расположенных на территории
	
	31.12.2020 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ: мониторинг
	
	31.12.2020
	Балабанова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	7.
	Не менее чем 40% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020 
	31.12.2020 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	7.1.
	Обновлено не менее чем в 
40% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2020 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ: мониторинг
	
	31.12.2020
	Балабанова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	8.
	Не менее 85% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2020
	31.12.2020 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ: мониторинг
	
	31.12.2020
	Балабанова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	9.
	Для не менее 500  детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2020 
	31.12.2021 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	9.1.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 500 детей, обучающихся в 10% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области
	
	31.12.2021 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ мониторинг 
	
	31.12.2021
	Балабанова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	10.1.
	Обновлено не менее чем в 70% образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2021 
	Валеева С.А.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ мониторинг 
	
	31.12.2021
	Балабанова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	11.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	
	31.12.2024
	Валеева С.А.
	организация работы общеобразовательных организаций с федеральной информационной платформой ФГИС «Моя школа»
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ мониторинг 
	
	31.12.2023
31.12.2024
	Балабанова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	12.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

	
	31.12.2024
	Валеева С.А.
	организация работы общеобразовательных организаций с федеральной информационной платформой ФГИС «Моя школа»
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	КТ мониторинг 
	
	31.12.2023
31.12.2024
	Балабанова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	13.
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	
	31.12.2024
	Валеева С.А.
	организация проведения уроков педагогическими работниками с применением компьютерной техники современного российского производства с отечественным ПО
	проектный комитет
Асбестовского городского округа

	
	[bookmark: _GoBack]КТ мониторинг 
	
	31.12.2023
31.12.2024
	Балабанова Е.В.
	информационно-аналитический отчет
	проектный комитет
Асбестовского городского округа





