ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» на 2022 год
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	Завершены общественные обсуждения  в  Асбестовском городском округе и определены территории по благоустройству по включению объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году с 15.12.2020 по 25.01.2022
	01.01.2022
	25.02.2022
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды
	Руководитель
проекта

	2.
	По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2022 году 
	01.02.2022
	02.03.2022
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2022 году
	Руководитель проекта

	2.1.
	Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2022 году 
	02.03.2022
	10.03.2022
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Проект МПА о внесении изменений в программу по формированию современной городской среды в 2022 году
	Руководитель проекта

	2.2.
	Обсужден и принят проект муниципальной программы по  формированию современной городской среды в 2022 году 
	02.03.2022
	31.03.2022
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2022 году
	Руководитель проекта

	2.3.
	По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая программа формирования современной городской среды в 2021 году (при необходимости)
	02.03.2021
	31.03.2021
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы формирования современной городской среды в 2022 году
	Руководитель проекта

	3.
	Обеспечено участие Асбестовского городского округа в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2022 году


	01.01.2021
	15.09.2021
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Заявка Асбестовского городского округа 
	Руководитель
проекта

	3.1.
	Подготовка заявки Асбестовского городского округа на участие на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году по объектам благоустройства: 
1) Комплексное благоустройство общественной территории прилегающей - зона отдыха в районе базы «Бодрость».
2) Проект благоустройства общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького», по проекту «Аллея «Горный лён». 

	01.08.2021
	15.09.2021
	Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В.
	Заявка, пояснительная записка, характеристика проекта, презентационные материалы. Протокол Министерства энергетики и ЖКХ СО об отборе муниципальных образований
	Администратор проекта 

	3.2.
	1) Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького», по проекту «Аллея «Горный лён» (квартал Деловой, квартал Исторический). 

	01.11.2021
	13.12.2021
	МКУ «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста»
	Муниципальный контракт
	Участник проекта

	3.3.
	Заключение в ГИС «Электронный бюджет» (далее ЭБ) соглашения с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды в 2022 году для реализации мероприятия  благоустройству общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького» (1 этап)
	15.01.2022
	25.01.2022
	Начальник управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В.
	Соглашение в ЭБ
	Администратор проекта

	4.
	Выполнение работы по благоустройству общественной территории «Аллея по улице Уральская, включая сквер в районе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. М.Горького» (1 этап)
	01.05.2022
	01.10.2022
	МКУ «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста»
	Акты выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3)
	Участник проекта


