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18.12.2020											   669-РА



Об организации возведения ледового городка 
и подготовке новогодних мероприятий 2020-2021 года


В целях совершенствования культурно - досугового обслуживания населения и в соответствии с планом общегородских мероприятий на 2020 год, утвержденным постановлением администрации Асбестовского городского округа от 10.02.2020 № 78-ПА, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа:
1. Утвердить:
1) план организации работ по возведению ледового городка 
(приложение № 1);
2) состав комиссии по приемке ледового городка (приложение № 2);
3) график подключения светового оформления городской ёлки (приложение № 3);
4) план организации работ по строительству снежных городков 
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал 
(приложение № 4);
5) график подключения светового оформления снежных городков 
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал 
(приложение № 5).
2. Утвердить место расположения ледового городка: аллея по улице Мира, Форумная площадь.
3. Отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Ундольская А.Н.):
1) организовать разработку эскиза и проекта ледового городка;
2) осуществлять контроль за возведением объектов ледового городка;
3) осуществлять контроль за заключением договоров возведения и охраны ледового городка.
4. Руководителям Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» (Брусницын А.В.) и Муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» Муниципального образования город Асбест (Панов С.В.), принять участие 
в возведении и оформлении ледового городка в соответствии с планом.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
1) принять участие в возведении и оформлении ледового городка;
2) возвести ледяные скульптурные композиции в месте расположения ледового городка – аллея по улице Мира, Форумной площади;
3) использовать фирменный логотип организации на скульптурных композициях, возведённых за счет средств предприятия, организации;
4) организовать праздничное оформление территории, прилегающей 
к предприятию, организации.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, обслуживающих жилищный фонд, установить на придомовых территориях новогодние елки, возвести мини-городки, снежные, ледяные фигуры, обеспечить их украшение и оформление.
7. Рекомендовать предприятиям торговли всех форм собственности обеспечить праздничное оформление и украшение помещений, торговых залов, произвести новогоднее оформление прилегающей территории. 
8. Муниципальному казенному предприятию «Вторресурсы» 
(Брусницын А.В.) организовать уборку территории ледового городка в период работы ледового городка.
9. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа (Неустроева Т.В.) организовать торговое обслуживание населения на территории Форумной площади с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.
10. Управлению сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа 
(Кузнецова Т.В.) организовать возведение снежного городка.
11. Управлению образованием Асбестовского городского округа 
(Валеева С.А.), отделу физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа (Епимахов И.В.), отделу культуры администрации Асбестовского городского округа (Ундольская А.Н.):
1) организовать участие детей и подростков, посещающих учреждения образования, учреждения дополнительного образования, детские клубы, 
в новогоднем оформлении снежных мини-городков на территориях школ, детских досуговых учреждений, детских клубов.
12. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» (Дьяков А.В.) обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в месте расположения ледового городка.
13. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет (www.asbestadm.ru).
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Е.В. Волкову.


Глава
Асбестовского городского округа						     Н.Р. Тихонова

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Асбестовского городского округа
от 18.12.2020 № 669-РА
«Об организации возведения 
ледового городка и подготовке 
новогодних мероприятий 
2020-2021 года»


ПЛАН 
организации работ по возведению ледового городка 

	№
п/п
	Организация
	Мероприятие
	Срок

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» Асбестовского городского округа
(по согласованию)
	- монтаж (установка) ёлки на Форумной площади;

- установка вагончика под охрану ледового городка и ёлки;
	с 21.12.2020 


14.12.2020

	2. 
	Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы»
	- очистка площади для строительства ледового городка на Форумной площади и  на ул. Мира;
- уборка территории по завершению работы ледового городка;
	14.12.2020– 22.01.2021 





	3. 
	Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго»
	- монтаж светового оформления ёлки; 

организация дополнительного освещения ледового городка;
- энергообеспечение;
	23.12.2020 –
27.12.2021

28.12.2020-
22.01.2021 

	4. 
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа
	Организация уборки территории, расчистка снега на территории ледового городка 

	28.12.2020–
22.01.2021 

	5. 
	Городская комиссия по приемке ледового городка 
	Приемка ледового городка
	28.12.2020  11.00 часов

	6. 
	Межмуниципальный отдел МВД России «Асбестовский»
	Охрана общественного порядка 
	

	7. 
	Отдел по экономике администрации Асбестовского городского округа
	Организация торговли на территории Форумной площади (внестационарно) 
	28.12.2020 – 10.01.2021  



Приложение № 2
к распоряжению администрации
Асбестовского городского округа
от 18.12.2020 № 669-РА
«Об организации возведения 
ледового городка и подготовке 
новогодних мероприятий 
2020-2021 года»



СОСТАВ КОМИССИИ
по приемке ледового городка 


	Тихонова Н.Р.
	Глава Асбестовского городского округа,
 председатель комиссии


члены  комиссии:

	Брусницын А.В.
	- директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» Асбестовского городского округа

	Волкова Е.В.
	- заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

	Кутарев Е.В.
	- начальник отдела общественного безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа

	Панов С.В.
	- директор МУП «Горэнерго»

	Ундольская А.Н.
	- начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа

	Яцкевич В.В.
	- начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа

















Приложение № 3
к распоряжению администрации
Асбестовского городского округа
от 18.12.2020 № 669-РА
«Об организации возведения 
ледового городка и подготовке 
новогодних мероприятий 
2020-2021 года»


[bookmark: _GoBack]
График подключения светового оформления городской ёлки

	№
	Дата
	Время подключения
	Время отключения

	1
	28.12.2020
	17.00
	02.00

	2
	29.12.2020
	17.00
	02.00

	3
	30.12.2020
	17.00
	02.00

	4
	31.12.2020
	17.00
	07.00

	5
	01.01.2021
	17.00
	02.00

	6
	02.01.2021
	17.00
	02.00

	7
	03.01.2021
	17.00
	02.00

	8
	04.01.2021
	17.00
	02.00

	9
	05.01.2021
	17.00
	02.00

	10
	06.01.2021
	17.00
	02.00

	11
	07.01.2021
	17.00
	02.00

	12
	08.01.2021
	17.00
	02.00

	13
	09.01.2021
	17.00
	02.00

	14
	10.01.2021
	17.00
	02.00




















Приложение № 4
к распоряжению администрации
Асбестовского городского округа
от 18.12.2020 № 669-РА
«Об организации возведения 
ледового городка и подготовке 
новогодних мероприятий 
2020-2021 года»

ПЛАН
организации работ по строительству снежных городков 
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал
	№ п/п
	Организация
	Мероприятие 
	Срок

	посёлок  Белокаменный

	1.
	МБУК «Дворец культуры «Вороний брод»

Муниципальное казённое предприятие «Энергокомплекс»
	- вывоз и установка елки на площади перед ФСК «Белокаменный»;
- монтаж дополнительного освещения  снежного городка и сцены;
- организация уборки территории, расчистка снега на снежном городке 
	18.12.2020 –
22.12.2020

22.12.2020 –
23.12.2020

23.12.2020 – 19.01.2021

	2.
	Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа
	Энергообеспечение (подключение ёлки к ФСК «Белокаменный»)
	24.12.2020 -19.01.2021

	посёлок Красноармейский

	1.
	ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по согласованию)
	- вывоз и установка елки возле административно-торгового здания, д.8;
- монтаж дополнительного освещения  снежного городка и сцены;
- энергообеспечение подключения ёлки;
- организация уборки территории, расчистка снега на снежном городке 
	23.12.2020 –
25.12.2020

24.12.2020 –
25.12.2020

26.12.2020 –
25.01.2021
26.12.2020 – 25.01.2021

	Микрорайон 101 квартал

	1.
	Муниципальное унитарное предприятие «Производственный жилищно-ремонтный трест»
	- монтаж светового оформления елки;
- организация уборки территории, расчистка снега у ёлки;
- энергообеспечение 
	26.12.2020 

27.12.2020 – 25.01.2021
28.12.2020 –
25.01.2021


Приложение № 5
к распоряжению администрации
Асбестовского городского округа
от 18.12.2020 № 669-РА
«Об организации возведения 
ледового городка и подготовке 
новогодних мероприятий 
2020-2021 года»


График подключения светового оформления снежных городков 
в п. Белокаменный, п. Красноармейский и микрорайоне 101 квартал

	№
	Дата 
	Время подключения
	Время отключения

	1
	24.12.2020  
(посёлок  Белокаменный)
	18.00
	22.00

	2
	26.12.2020 (п. Красноармейский)
	18.00
	22.00

	3
	26.12.2020 (микрорайон 101 квартал)
	18.00

	22.00
далее по согласованию

	посёлок Белокаменный, посёлок Красноармейский

	4
	24.12.2020
	18.00
	22.00

	5
	25.12.2020
	18.00
	22.00

	6
	26.12.2020
	18.00
	22.00

	7
	27.12.2020
	18.00
	22.00

	8
	28.12.2020
	18.00
	22.00

	9
	29.12.2020
	18.00
	22.00

	10
	30.12.2020
	18.00
	22.00

	11
	31.12.2020
	18.00
	07.00

	12
	01.01.2021
	18.00
	22.00

	13
	02.01.2021
	18.00
	22.00

	14
	03.01.2021
	18.00
	22.00

	15
	04.01.2021
	18.00
	22.00

	16
	05.01.2021
	18.00
	22.00

	17
	06.01.2021
	18.00
	07.00

	18
	07.01.2021
	18.00
	07.00

	19
	08.01.2021
	18.00
	22.00

	20
	09.01.2021
	18.00
	22.00

	21
	10.01.2021
	18.00
	22.00

	22
	11.01.2021
	18.00
	22.00

	23
	12.01.2021
	18.00
	22.00

	24
	13.01.2021
	18.00
	22.00

	25
	14.01.2021
	18.00
	22.00

	26
	15.01.2021
	18.00
	22.00

	27
	16.01.2021
	18.00
	22.00

	28
	17.01.2021
	18.00
	22.00

	29
	18.01.2021
	18.00
	22.00

	30
	19.01.2021
	18.00
	22.00

	31
	20.01.2021
	18.00
	22.00

	32
	21.01.2021
	18.00
	22.00

	33
	22.01.2021
	18.00
	22.00

	34
	23.01.2021
	18.00
	22.00

	30
	24.01.2021
	18.00
	22.00

	31
	25.01.2021
	18.00
	22.00



