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Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»
за 2022 год

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица 
измерения
	Значение 

	% выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок
	тыс. руб.
	2 197,0
	1777,47
	81%

	2
	Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг             по проведению субботников
	тыс. руб.
	2 178,26
	2 178,26
	100 %



Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации муниципального проекта «Чистая среда» 
за 2022 год

	    В целях реализации муниципального проекта «Чистая среда» выполнено 2 мероприятия:
1. Мероприятие «Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок». 
На основании проведенного электронного аукциона муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен муниципальный контракт № 8-22 от 20.04.2022 на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок объемом 3 330 м3 на территории Асбестовского городского округа с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХПРОМ-МО» на сумму 1 777 475,84 рублей. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме. Оплата произведена 30.08.2022. Из суммы экономии 577 102,2 руб. на ликвидацию несанкционированных свалок направлено только 152,43 рублей, что в сумме на выполнение указанного мероприятия составило 1929,80 тыс. рублей. 
В соответствии с изменениями федерального закона от 30 декабря 2021 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»                                 от 30 декабря 2021 года № 446-ФЗ, направлено письмо Министерства финансов Свердловской области от 31.05.2022 № 05-07-16/5146 «О предоставлении информации» об использовании средств от экологических платежей, зачисленных в бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет, осуществляется в соответствии с планом природоохранных мероприятий, согласованным с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Исходя из изложенного, на мероприятие «Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок» предусмотрена сумма в размере                                   2 197,0 тыс. рублей объемом 3840 м3.
На основании указанного внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2027 года» и приведен в соответствие Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта паспорта муниципального проекта «Чистая среда». 
Для выполнения работ муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» заключен договор от 20.09.2022 № 13                        с обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХПРОМ-МО» на сумму 419 466,0 рублей, объемом 534,4 м3. Ликвидировано 7 свалок. Работы выполнены в полном объеме. 
Оплата не произведена в 2022 году по причине отсутствия финансирования, в связи с не поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Асбестовского городского округа.
Целевой показатель: 
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр на текущий год, % - 100 %. 
2. Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг             по проведению субботников. 
Администрацией Асбестовского городского округа заключено Соглашение № 6 от 11.04.2022 с МКП «Вторресурсы» АГО о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников на сумму 1 459,5 тыс. руб. объемом 1947,32 тонн. Субботник проведен с 15.04. – 15.05.2022. Работы по организации и проведению субботников выполнены на 100 %.
Администрацией Асбестовского городского округа заключено дополнительное Соглашение от 12.05.2022 № 1 на увеличение суммы субсидии               на 820,05 тыс. рублей. Данная сумма необходима на выполнение работ по транспортировке, которые не были предусмотрены в Соглашении № 6                             от 11.04.2022. Общая сумма субсидии на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников составила 2 279,55 тыс. рублей. 
Согласно отчетам, затраты, связанные с выполнением работ в сфере организации и проведения субботников составили 2 178,26 тыс. руб., в соответствии с указанным администрацией Асбестовского городского округа заключено дополнительное Соглашение № 2 от 01.12.2022 по уменьшению суммы субсидии на 101 186,00 рублей (возникла экономия при транспортировке и погрузке отходов).
Целевой показатель:
Количество проведенных работ по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа показатель 2. Выполнение 100 %.




