

ПАСПОРТ 
муниципального проекта
Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа 
1. Основные положения
	Наименование федерального проекта
	Формирование комфортной городской среды

	Наименование  регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской
	Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области

	Краткое наименование муниципального 
проекта
	Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа 
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018-31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	 Н.Р. Тихонова – Глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова – Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

	Администратор муниципального проекта
	В.В. Яцкевич – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа

	Связь с муниципальными программами Асбестовского городского округа
	муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Асбестовского городского округа  от 28.09.2017 № 597-ПА

	Связь с государственными программами Свердловской области
	государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП


2. Цель и показатели муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа», формируемые в части индекса качества городской среды 

Цель: 

Повышение уровня комфорта городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, а также увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года путем реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий Асбестовского городского округа

	Наименование муниципального образования/
Наименование мероприятия
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации

	1. Свердловская область
	N 1
	01.01.2019
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%

	2. Асбестовский городской округ (город Асбест)
	N
	01.01.2019
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%

	Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов

Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов (региональный компонент)

	3. Свердловская область2
	-
	01.01.2018
	-
	25%
	30%
	40%
	45%
	50%
	60%

	4. Свердловская область2
	-
	01.01.2018
	-
	12
	14
	19
	21
	24
	28



 здесь и далее N – это базовое значение, рассчитываемое в соответствии с методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерацией от 23.03.2019 № 510-р.

2с учетом разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации методики расчета индекса качества городской среды

* Ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	5.
	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 года
	основной
	10
	01.01.2019
	1
	0
	1
	1
	2
	2
	3

	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития, проживающих в Асбестовском городском округе  в возрасте от 14 лет,
городской среды от общего количества граждан
 

	6.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Асбестовском городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	основной
	5 %
	01.01.2018
	6%
	9%
	12%
	15%
	20%
	25%
	30%

	7.
	Количество дворовых территорий в населенных пунктах, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства, не менее ед. нарастающим итогом начиная с 2018 года
	дополнительный
	22
	01.01.2019
	5
	6
	2
	2
	2
	2
	3


3. Результаты муниципального проекта
	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Асбестовского городского округа с учетом индекса
качества городской среды

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Решение Федеральной комиссии об определении перечня муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024


	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.1.
	Обеспечено участие Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)
	2020 - 2024

	подготовлена заявка Асбестовского городского округа для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма; сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024

	2.1.
	Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях (в соответствующем году)4 
	2019-2024,
        ежегодно
	реализованы проекты создания комфортной городской среды, направленные на улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях4

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено 

	3.1.
	Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных нормативно-правовых актов,  Свердловской области
	01.02.2019, далее актуализация
	разработан и утвержден порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству


4 При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	
	методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Асбестовского городского округа
	(при
необходимости)
	в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Асбестовского городского округа

	4.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024

	4.1.
	Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования
	2019-2024,
ежегодно
	перечень территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий, определенных администрацией Асбестовского городского округа для включения объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

	5.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году;
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году.
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктурыХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):


	
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	
	Актуализированные муниципальные программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2020-2024

	5.1.
	Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы», в том числе по результатам общественных обсуждений
	2019,
2020-2024, ежегодно
	Актуализирована  муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы», в том числе по результатам общественных обсуждений

	6.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости;
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в которой в режиме онлайн Минстроем России, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями размещается информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и результатах реализации программ.
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024

	6.1.
	Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области
	2019-2024,
ежегодно
	размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства

	7.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории муниципальных образований будут:
улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;


	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	
	созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);
улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;
усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;
повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе
архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций
поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских,
молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024

	7.1.
	Участие в отборе заявок Асбестовским городским округом на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	2019-2024,
ежегодно
	Изменение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2022 годы» на основании постановления о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

	7.1-1.
	На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)
	2019-2024,
ежегодно
	обеспечена реализация мероприятий, запланированных в отчетном году, по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

	7.1-2.
	На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные 
	2019-2024,
ежегодно
	обеспечена реализация мероприятий, запланированных в отчетном году, по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды


	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	
	муниципальной программой формирования современной городской среды
	
	

	8.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет о деятельности региональных центров компетенций по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации в 2019-2024 годах Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 2019-2024

	8.1.
	Взаимодействие Асбестовского городского округа в  работе с региональным центром компетенций  Свердловской области по вопросам городской среды  
	2019-2024
	Участие Асбестовского городского округа в мероприятиях регионального центра компетенций Свердловской области по вопросам городской среды 

	9.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»5
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и методическое основы для ее проведения.
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено

	10.

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город5
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 
- улучшены условия жизни граждан на территории за счет внедрения современных технологий;
- повышен уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность использования ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством.
Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (в соответствующем году)


5 Реализация мероприятий ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Свердловской области запланирована в рамках региональной программы «Умный город».
	№
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.1.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях (в соответствующем году)

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.1.
	бюджет Свердловской области

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам муниципальных образований

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области) 

	
	
	
	
	
	
	


	№
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	Запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	78 134,5
	136 458,8
	288 606,6
	141 316,9
	0
	0
	731 846,0, в.ч. 
2018 г.– 87329,2

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды

	2.1.
	На территории Асбестовского городского округа реализованы, запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)
	58 670,7
	104 065,5
	255 684,5
	125 571,9
	0,00
	0,00
	610 143,8, в т.ч.
2018 г.- 66151,2

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Свердловской области)14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2
	субсидии бюджетам МО Свердловской области 
	42390,5
	0
	0
	0
	0
	0
	94 119,6 в т.ч.

2018 г.- 
51 729,1

	2.1.3
	средства бюджета Асбестовского городского округа (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области 19
	16280,2
	0
	120 684,5
	125571,9
	0
	0
	276 958,7 в т.ч.

2018 г.- 

14 422,1

	2.1.4.
	внебюджетные источники20
	-
	104065,5
	135000,0
	-
	-
	-
	239065,5


13 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.
14 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
15 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
16 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
17 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
18 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.

19 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.

20 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Участники муниципального проекта 
	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	2.
	Администратор муниципального проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	50

	1.1. Обеспечено участие Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях

	3.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	4.
	Участник муниципального проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	50

	2.1 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторический поселениях (в соответствующем году)

	5
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	3.1. Определен порядок проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, на территории Асбестовского городского округа

	6
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	7.
	Участник муниципального проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	100

	
	
	
	
	
	


	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	
	
	
	
	
	

	4.1. Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам рейтингового голосования

	8.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	9.
	Участник муниципального проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	50


	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	5.1. Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений в 2019 году Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в программы «Формирования современной
городской среды», в том числе по результатам общественных обсуждений в 2020-2024 годах

	10.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	11.
	Участник муниципального проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	50


	12.
	Участник муниципального проекта
	А.С. Кондовин
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа 
	Кабанов О.В. – заместитель главы  администрации Асбестовского городского округа
	50


	6.1. Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской  государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области

	13.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Кабанов О.В. 
	Заместитель главы  администрации Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	14.
	Участник муниципального проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	50

	15.
	Участник муниципального проекта
	А.С. Кондовин
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа 
	Кабанов О.В. – заместитель главы  администрации Асбестовского городского округа
	50


	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	7.1. Проведен отбор заявок органов местного самоуправления на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

	16.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	17.
	Участник муниципального  проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	50

	18.
	Участник муниципального проекта
	А.С. Кондовин
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа 
	Кабанов О.В. – заместитель главы  администрации Асбестовского городского округа
	50

	7.1-1. На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)

	19.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	20.
	Участник муниципального проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского  округа
	25


	7.1.2. На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды

	21.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Л.И. Кирьянова
	Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	Н.Р. Тихонова – 

Глава Асбестовского городского округа
	50

	22.
	Участник муниципального проекта
	В.В. Яцкевич 
	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа
	Л.И. Кирьянова -  Первый заместитель главы Асбестовского городского округа
	25

	23.
	Участник муниципального проекта
	А.С. Кондовин
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа 
	Кабанов О.В. – заместитель главы  администрации Асбестовского городского округа
	25


6. Ключевые риски и возможности
	№
п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	
	Риски

	1.
	Отсутствие средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета Асбестовского городского округа для финансирования проектов по благоустройству
	1. Реализация в Асбестовском городском округе, с которыми заключены соглашения, требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.
2. Предоставление бюджету Асбестовского городского округа субсидий из областного бюджета на благоустройство.

	2.
	Реализация в неполном объеме муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы».
	1. Формирование четкого графика реализации мероприятий с максимально конкретными видами работ, сроками их исполнения и ответственными лицами.
2. Установление в договорах (контрактах) ответственности за нарушение условий соглашений.
3. Создание системы контроля и мониторинга за исполнением договоров (контрактов), позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения и устранять их.
4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта.

	3.
	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе ответственных исполнителей по предоставлению данных. 
	1. Активная работа и вовлечение участвующих в сборе информации для формирования индекса в процесс проведения оценки качества городской среды.


	
	
	2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы Асбестовского городского округа, Проектного комитета о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта.
3. Подготовка предложений в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о корректировке, при необходимости, методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса.

	4.
	Несвоевременное внесение изменений  в правила благоустройства, в рамках действующих федеральных методических рекомендаций.
	1. Активная работа и вовлечение общественности в процесс принятия (изменений) правил благоустройства.
2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы Асбестовского городского округа, Проектного комитета о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий проекта.

	5.
	Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству. 
	1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов в рамках подготовки проектов по благоустройству.
2. Проведение обучения представителей органов местного самоуправления в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях финансирования реализации проектов по благоустройству, реализованных практик (проектов).
3. Изучение региональной «библиотеки» лучших практик по реализации проектов по благоустройству.
4. Участие в отборе проектов по благоустройству на региональном (федеральном) уровне, представляемых органами местного самоуправления на конкурс.


	Возможности

	6.
	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом
	1. Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов.
2. Определение условий участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе ОМС.

	7.
	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов
	1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Министерство энергетики и жилищно​коммунального хозяйства Свердловской области, с гражданами.
2. Определение условий участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе органами местного самоуправления.

	8.
	Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в ввиду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций
	1. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Министерство энергетики и жилищно​коммунального хозяйства Свердловской области, с общественными организациями (объединениями).
2. Определение условий участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе.


7. Дополнительная информация
	Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов

	Свердловская область
	-
	01.01.2018
	-
	25%
	30%
	40%
	45%
	50%
	60%

	Свердловская область
	-
	01.01.2018
	-
	12
	14
	19
	21
	24
	28

	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

	Свердловская область
	5 %
	01.01.2018
	6%
	9%
	12%
	15%
	20%
	25%
	30%

	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной
городской среды (количество обустроенных общественных пространств)

	Свердловская область
	38
	01.01.2019
	38
	37
	44
	54
	62
	62
	62

	Реализованы проекты победителей
	Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях

	Свердловская область

	-
	01.01.2019
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Количество дворовых территорий в населенных пунктах Свердловской области, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства

	Свердловская область32
	102
	01.01.2019
	102
	170
	198
	226
	254
	254
	254


8. Сведения о федеральном проекте
	Наименование национального проекта
	«Жилье и городская среда»

	Руководитель федерального проекта
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Администратор федерального проекта
	Директор Департамента городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710


Приложение к паспорту муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации муниципального проекта
«Формирование комфортной городской среды на территории Асбестовского городского округа» 
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Обеспечено участие Асбестовского городского округа во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» муниципального образования лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
1 этап - региональный; 
2 этап – федеральный (при условии определения победителем регионального этапа)
	30.04.2019
	30.05.2019
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Заявка Асбестовского городского округа 
	Руководитель
проекта

	1.1.
	Подготовка заявки Асбестовского городского округа на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» муниципального образования лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с требованиями  приказа Министерства строительства и жилищно -коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. № 587/пр
	15.04.2019
	25.05.2019
	Начальник Управления архитектуры и градостроительства Асбестовского городского округа Яцкевич В.В.
	Пояснительная записка, характеристика проекта, презентационные материалы
	Администратор проекта 

	2.
	Разработка порядка проведения рейтингового голосования, с учетом разработанных федеральных методических рекомендаций, по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (далее - рейтинговое голосование), на территории Асбестовского городского округа
	01.12.2018
	01.02.2019
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	разработан и утвержден порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, Асбестовского ГО
	Руководитель
проекта

	2.1.
	Подготовлен проект акта по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)
	01.12.2019
	12.01.2020
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Проект муниципального правового акта по определению порядка проведения рейтингового голосования 
	Руководитель
проекта

	3.
	Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальные программы «Формирования современной
	01.01.2019
	01.03.2024
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения
	Руководитель проекта 


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	3.1.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды
	01.01.2019
	15.02.2019
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Отчет в Министерство энергетики и ЖКХ СО о проведении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений для включения объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды
	Руководитель проекта

	3.1.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены общественные территории для включения  мероприятий по благоустройству таких территорий в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
	15.02.2019
	01.03.2019
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянова
	Отчет о завершении общественных обсуждений  в Асбестовском городском и определении территорий по благоустройству для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды
	Руководитель проекта

	3.1.
	Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа общественные обсуждения по благоустройству территорий для  включения в 2019 году в муниципальную программу формирования современной городской среды
	01.01.2019
	01.03.2019
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа Л.И. Кирьянова
	Перечень территорий и мероприятия по  благоустройству таких территорий для включения  в муниципальную программу формирования современной городской среды,
	Руководитель проекта


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	
	
	
	
	в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году 
	

	3.2.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в Асбестовском городском округе для включения объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды
	01.11.2020
	01.02.2020
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа Л.И. Кирьянова
	Отчет в Министерство энергетики и ЖКХ СО об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды
	Руководитель проекта

	3.2.2.
	Завершены общественные обсуждения  в  Асбестовском городском округе и определены территории по благоустройству по включению объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	15.02.2020
	01.03.2020
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа Л.И. Кирьянова
	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды
	Руководитель проекта


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	3.2.
	Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды в 2020 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа Л.И. Кирьянова
	Перечень территорий в Асбестовском городском округе и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	Руководитель проекта

	3.3.1.
	Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в Асбестовском городском округе для включения объектов в муниципальную программу по формированию современной городской среды
	01.01.2021
	15.02.2021
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа Л.И. Кирьянова
	Отчет в Министерство энергетики и ЖКХ СО об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в Асбестовском городском округе для включения объектов в муниципальную программу по формированию современной городской среды
	Руководитель проекта 

	3.3.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены территории в Асбестовском городском округе и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу по формированию современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	15.02.2021
	01.03.2021
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа Л.И. Кирьянова
	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в Асбестовском городском округе и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу по формированию 
	Руководитель проекта


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	
	
	
	
	современной городской среды
	

	3.3.
	Организованы и проведены на территории Асбестовского городского округа, общественные обсуждения по благоустройству территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды в 2021 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа Л.И. Кирьянова
	Перечень территорий в  Асбестовском городском округе и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу по формированию современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	Руководитель проекта

	4.
	Определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальную программу  по формированию современной городской среды, в том числе по результатам общественных обсуждений
	02.03.2019
	31.03.2024
	В.В.Яцкевич 
	Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды
	Куратор
проекта

	4.1.1.
	Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2019 году 
	02.03.2019
	10.03.2019
	Л.И. Кирьянова;
В.В. Яцкевич
	Проект муниципального  акта о внесении изменений программу по формированию современной городской среды в 2019 году
	Руководитель проекта

	4.1.2.
	Обсужден и принят проект программы по  формированию современной городской среды в 2019 году 
	02.03.2019
	31.03.2019
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы по  формированию современной городской среды в 2019 году
	Руководитель проекта


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	4.1.
	По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная программа по формированию современной городской среды в 2019 году 
	02.03.2019
	31.03.2019
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2019 году
	Руководитель проекта

	4.2.1.
	Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2020 году 
	02.03.2020
	10.03.2020
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Проект МПА о внесении изменений в программу по формированию современной городской среды в 2020 году
	Руководитель проекта

	4.2.2.
	Обсужден и принят проект муниципальной программы по  формированию современной городской среды в 2020 
	02.03.2020
	31.03.2020
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2020 году
	Руководитель проекта

	4.2.
	По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая программа формирования современной городской среды в 2020 году (при необходимости)
	02.03.2020
	31.03.2020
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы формирования современной городской среды в 2020 году
	Руководитель проекта


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	4.3.1.
	Разработан проект муниципального правового акта об актуализации действующей муниципальной программы формирования современной городской среды в 2021 году (при необходимости)
	02.03.2021
	10.03.2021
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Проект МПА о внесении изменений в муниципальную программу по формированию современной городской среды в 2021 году 
	Руководитель проекта

	4.3.2.
	Обсужден и принят проект муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2021 году 
	02.03.2021
	31.03.2021
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной  программы по формированию современной городской среды в 2021 году
	Руководитель проекта

	4.3.
	По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая муниципальная  программа по формированию современной городской среды в 2021 году (при необходимости)
	02.03.2021
	31.03.2021
	Л.И. Кирьянова;

В.В. Яцкевич
	Отчет о принятии актуализированной программы по формированию современной городской среды в 2021 году
	Руководитель проекта

	5.
	Организована работа по наполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
	01.01.2019
	31.12.2024
	Кирьянова Л.И.; Кабанов О.В.;

Яцкевич В.В.;

Кондовин А.С.

	Размещена информация по обязательствам в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
	Руководитель проекта


	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	6.
	Организована подготовка и направление заявок на участие Асбестовского городского округа в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	15.10.2018
	01.04.2024
	Кирьянова Л.И.
	Заключение Соглашения с Министерством энергетики и ЖКХ СО о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды  
	Руководитель
проекта

	6-1.
	На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной  программой по  формированию современной городской среды, в том числе мест массового отдыха населения (городских парков), общественные территории (набережные, центральные площади, парки и др.)
	01.01.2019
	31.12.2024
	Яцкевич В.В.
	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	Куратор
проекта

	6-2.
	На территории Асбестовского городского округа реализованы запланированные в отчетном году мероприятия по благоустройству дворовых территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды
	01.01.2019
	31.12.2024
	Кабанов О.В.;

Кондовин А..С.
	Отчет о благоустройстве территорий, включенных в муниципальную программу по формированию современной городской среды
	Куратор
проекта


�	При условии победы проектов, представленных Свердловской областью, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Объем финансирования ежегодно уточняется после подведения итогов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях


�	Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.


�	Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.


�	Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.


�	Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.


�	Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области.


�	Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.








