ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Жилье» (Асбестовский городской округ) на 2022 год 
	№
	Наименование 
результата, мероприятия, 
контрольной точки 
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель 
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и характеристика 
результата
	Уровень контроля 


	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	Обеспечение  годового объема жилья
	
	
	
	
	

	1.
	Объем жилищного строительства в Асбестовском городском округе: 7387 тыс. кв. метров
	01.01.2022
	31.12.2022
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Разрешение на ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию.
	Проектный комитет

	1.1
	Внесены изменения в муниципальную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе на территории Асбестовского городского округа  до 2024 года»
	10.01.2022
	01.04.2022
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Постановление администрации Асбестовского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе на территории Асбестовского городского округа  до 2024 года» 
	Проектный офис

	1.1.1
	Разработка и согласование изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе на территории Асбестовского городского округа  до 2024 года»
	01.04.2022
	30.04.2022
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Проект постановления администрации Асбестовского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе на территории Асбестовского городского округа  до 2024 года»
	Проектный офис

	2.
	Достигнут уровень обеспеченности населения жильем не менее 27,8 кв. метров на человека.
	01.01.2022
	31.12.2022
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Данные государственного статистического наблюдения (шифр 12010 «Жилищный фонд Свердловской области по состоянию на конец 2021 года»).
	Проектный комитет

	3.
	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обустройства земельных участков, предназначенных для массового жилищного строительства стандартного класса, в том числе малоэтажного.
	01.01.2022
	31.12.2022
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Площадь земельных участков, выделенных для массового и индивидуального жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой (нарастающим итогом) не менее 10 Га.
	Проектный офис

	4.
	Обеспечение документацией по планировке территории в целях жилищного строительства.
	01.01.2022
	31.12.2022
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Площадь территории, для которой разработана документация по планировке территории
	Проектный офис

	5.
	Ежемесячный сбор информации о жилищном строительстве и ценах на рынке жилья.
	01.01.2022
	31.12.2022
	Яцкевич В.В. 
Семейкина И.В.  
	Сбор и анализ данных представляемых Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
	Проектный офис

	Оказание содействия компаниям – застройщикам в реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства на территории Асбестовского городского округа в течении 30 дней после получения заявления

	6.
	Снос и снятие с учета снесенного многоквартирного дома, расположенных по адресу: г. Асбест, ул. Ильина, д. 8
	01.04.2022
	01.07.2022
	Яцкевич В.В., Великанова Ю.В.
	Выписка из ЕГРН
	Проектный офис

	7.
	Формирование земельных участков под
застройку на территории Асбестовского городского округа, из них: 
	01.07.2022
	01.12.2022
	Великанова Ю.В., Яцкевич В.В.
	Разрешение проблемных вопросов
застройщиков путем обсуждения
на рабочих совещаниях
	Проектный офис

	7.1.
	- формирование земельного участка по адресу: г. Асбест, ул. Ильина 8, для строительства многоквартирных домов;
	
	
	
	Выписка ЕГРН
	Проектный офис

	7.2.
	- формирование земельного участка по в районе дома № 29/1 по ул. Королева г. Асбест, для строительства многоквартирного дома, в том числе:
	
	
	
	Выписка из ЕГРН
	Проектный офис

	7.2.1.
	- рассмотрение на комиссии по проекту Правил землепользования и застройки Асбестовского городского округа предложения об изменении границ территориальных зон Р (рекреационной зоны) и Ж-3 (жилой зоны многоэтажной застройки города)
	01.01.2022
	31.12.2022
	


Яцкевич В.В.
	Протокол заседания комиссии по проекту Правил землепользования и застройки Асбестовского городского округа
	Проектный офис

	7.2.2.
	- принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Асбестовского городского округа (далее – проект) и проведение публичных слушаний по проекту.
	01.01.2022
	31.12.2022
	

Яцкевич В.В.
	Протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
	Проектный офис

	7.2.3.
	Рассмотрение и утверждение Думой Асбестовского городского округа проекта 
	01.01.2022
	31.12.2022
	


Яцкевич В.В.
	Решение Думы Асбестовского городского округа о внесении изменении Правила землепользования и застройки Асбестовского городского округа
	Проектный офис

	7.2.4.
	Подготовка документов (XML файлов) для внесения в ЕГРН сведений об изменении границ территориальных зон, в т.ч.: проведение конкурсных процедур по определению подрядчика; подготовка и сдача документов в Росреестр по СЭД)
	25.04.2022
	31.12.2022
	


Яцкевич В.В.
	Письмо Думы Асбестовского городского округа с приложением XML файлов, подписанной усиленной электронной подписью  
	Проектный офис

	7.2.5.
	Внесение в ЕГРН сведений об изменении границ территориальных зон
	01.06.2022
	31.12.2022
	
Яцкевич В.В.
	Уведомление Росреестра о внесении в ЕГРН сведений об изменении границ территориальных зон
	Проектный офис

	7.2.6.
	Утверждение схемы границ земельного участка под строительство многоквартирного дома
	01.01.2022
	31.12.2022
	Великанова Ю.В.
	Выписка из ЕГРН
	Проектный офис

	8.
	Оказание содействия в получение технических
условий на проведение инженерных
коммуникаций

	01.01.2022
	31.12.2022
	

Яцкевич В.В.
	Разрешение проблемных вопросов
застройщиков путем обсуждения
на рабочих совещаниях
	Проектный офис

	Сокращение срока получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на территории Асбестовского городского округа

	9.
	Оказание содействия в получении разрешения на строительство 
	01.01.2022
	31.12.20222
	Яцкевич В.В.
Семейкина И.В.
	Разрешение проблемных вопросов застройщиков путем обсуждения на рабочих совещаниях
	Проектный офис

	10.
	Оказание содействия в получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	01.01.2022
	31.12.2022
	Яцкевич В.В.
Семейкина И.В.
	Разрешение проблемных вопросов застройщиков путем обсуждения на рабочих совещаниях
	Проектный офис



Начальник управления 
архитектуры и градостроительства                                                              В.В. Яцкевич













