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Отчёт о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда»
за I полугодие 2022 года

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Единица 
измерения
	Значение 
показателя
	% выполнения

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок
	тыс. руб.
	2 354,60
	0,0
	0

	2
	Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг             по проведению субботников
	тыс. руб.
	2 279,55
	2 178,26
	95,5%



Пояснительная записка к отчёту о ходе реализации Муниципального проекта «Чистая среда» 
за I полугодие 2022 года

1. В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности                                в Асбестовском городском округе до 2024 года» предусмотрено мероприятие                   «Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок» на сумму 2354,60 тыс. рублей объемом 3 300м3. Муниципальным казённым учреждением «Управление заказчика ЖКХ города Асбеста» проведен электронный аукцион по определению подрядной организации. 
По результатам аукциона определен подрядчик и заключен муниципальный контракт № 8-22 от 20.04.2022 на выполнение работ по сбору, вывозы и размещению мусора с несанкционированных свалок объемом 3330 м3 на сумму 1 777, 47 тыс. рублей с ООО «ЭКОТЕХПРОМ-МО» (срок выполнения работ по муниципальному контракту с 23.05.2022 по 31.07.2022). По состоянию на 01.07.2022 работы подрядчиком выполнены. Идет процедура приемки. Оплата не производилась.
Целевой показатель: 
Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр на текущий год, % - 100 %. 
2. Администрацией Асбестовского городского округа заключено Соглашение № 6 от 11.04.2022 с МКП «Вторресурсы» АГО о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского округа на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников на сумму 1 459,5 тыс. руб. объемом 1947,32 тонн. Субботник был проведен с 15.04. – 15.05.2022. Работы по организации и проведению субботников выполнены на 100 %.
Администрацией Асбестовского городского округа заключено дополнительное Соглашение от 12.05.2022 № 1 на увеличение суммы субсидии               на 820,05 тыс. рублей. Данная сумма необходима на выполнение работ по транспортировке, которые не были предусмотрены в Соглашении № 6                             от 11.04.2022. Общая сумма субсидии на возмещение затрат на выполнение работ в сфере организации и проведения субботников составила 2 279,55 тыс.рублей. 
Согласно отчетам, затраты, связанные с выполнением работ в сфере организации и проведения субботников составили 2 178,26 тыс. руб. (95,5%).
Целевой показатель:
Количество проведенных работ по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа показатель 2. По состоянию                                            на 01.07.2022 выполнение 100 %.



