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УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Асбестовского городского округа

от 00.00.2020 №____

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») 

на территории  Асбестовского городского округа
1. Основные положения

	Наименование национального проекта 
	Культура

	Наименование регионального проекта
	Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда»)



	Краткое наименование муниципального проекта
	«Культурная среда»
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор муниципального проекта 
	Тихонова Н.Р.


	Глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта
	Епимахов И.В.


	Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

	Администратор муниципального проекта 
	Ундольская А.Н.


	Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа

	Связь с государственными программами Свердловской области
	Муниципальная программа


	«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП)

Муниципальная программа «Развитие культуры в Асбестовском городском округе до 2024 года» утвержденная Постановлением администрации от 04.12.2013 №376-ПА


2. Показатели муниципального проекта

	№ 
п/п
	Показатели муниципального

 проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

справочно
	2030

справочно

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в Асбестовском городском округе
	ФП
	Единица
	1,00
	01.01.2018
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Число посещений культурных мероприятий в Асбестовском городском округе
	ФП
	Единица
	0,0000
	01.01.2018
	0
	0
	0
	438.0
	481.8
	525.6
	605.25
	0
	0


3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2023году
	№ 
п/п
	Показатели муниципального

 проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	
	Плановое значение по месяцам
	

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	На конец 2023 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в Асбестовском городском округе
	ФП
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Число посещений культурных мероприятий в Асбестовском городском округе
	ФП
	Единица
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего 
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат муниципального проекта: Капитально отремонтирован Центр народной культуры «Лад» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа

	1.1
	Капитально отремонтирован Центр народной культуры «Лад» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Асбестовского городского округа)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2
	местные бюджеты
	-
	22,002
	-
	8,467
	1,865
	-
	-

	1.1.3
	из них:

межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.1
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Результаты муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование

 результата
	Муниципальный проект
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

справочно
	2030

справочно

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям

	1.1
	В 2019 году жителям п. Белокаменный обеспечена доступность к качественным услугам культуры за счет капительного ремонта зрительного зала МБУК «Вороний брод»
	
	Единица
	0
	01.01.2019
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Капитально отремонтирован Центр народной культуры «Лад» филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга им. Горького» Асбестовского городского округа
	
	Единица
	0
	01.01.2019
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Число посещений культурных мероприятий в Асбестовском городском округе
	
	Единица
	0
	01.01.2019
	0
	0
	0
	189.9
	629,9
	0
	0
	0
	0


6. Участники муниципального проекта
	№ 
п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия,

инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость
в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта 
	Епимахов И.В.


	Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Глава Асбестовского городского округа
Тихонова Н.Р.
	10

	2.
	Администратор муниципального проекта 
	Ундольская А.Н.
	Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
	Заместитель главы Асбестовского городского округа 
Епимахов И.В.


	20

	Общие организационные мероприятия по муниципальному  проекту

	3.
	Руководитель муниципального проекта
	Епимахов И.В.


	Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Глава Асбестовского городского округа

Тихонова Н.Р.
	10

	4. 
	Администратор муниципального проекта
	Ундольская А.Н.
	Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
	Заместитель главы Асбестовского городского округа
Епимахов И.В.


	20

	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

	5.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Епимахов И.В.


	Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Глава Асбестовского городского округа

Тихонова Н.Р.
	10

	6.
	Участник муниципального  проекта
	Ундольская А.Н.
	Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
	Заместитель главы Асбестовского городского округа
Епимахов И.В.


	10

	7.
	Участник муниципального  проекта
	Колясникова А.Н.
	Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
	Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
Ундольская А.Н.
	10

	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

	8.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Епимахов И.В.


	Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Глава Асбестовского городского округа

Тихонова Н.Р.
	10

	9.
	Участник муниципального проекта
	Ундольская А.Н.
	Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
	Заместитель главы Асбестовского городского округа
Епимахов И.В.


	10

	10.
	Участник муниципального проекта
	Колясникова А.Н.
	Ведущий специалист отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
	Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа
Ундольская А.Н.
	30


7. Дополнительная информация

	Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», по аналогии которых разработано три паспорта муниципальных проектов.

Паспорт муниципального  проекта «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни населения путем модернизации инфраструктуры культуры от организаций, имеющих государственное значение до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Свердловской области, и являются неотъемлемой частью единого культурного пространства Российской Федерации. 

В результате реализации проекта будет:

− капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждения (далее – КДУ), расположенных в сельской местности. 

Реконструкция позволит модернизировать пространство и оснастить КДУ мультимедийным оборудованием.

КДУ должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.

Участие в мероприятиях по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту КДУ будет осуществляться на конкурсной основе. Условие получения финансирования – наличие необходимого уровня софинансирования, установленного Минфином России. Работы по реконструкции и капитальному ремонту будут осуществляться Свердловской областью при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов;

− создана 1 модельная  муниципальная библиотека для повышения качества библиотечного обслуживания за счет средств бюджета Свердловской области. 

Модельные муниципальные библиотеки станут современными интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным Интернетом, доступом к оцифрованным ресурсам научного и художественного содержания, что повысит посещаемость модернизированных библиотек. Участие в проекте создания модельных библиотек предусматривается на конкурсной основе.

Условия получения финансирования:

− обеспечить ремонт библиотечного пространства в соответствии с требованиями к библиотеке нового поколения, включая ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории;

− обеспечить минимум штатных единиц (не менее 3-х полных ставки) и повышение их квалификации;

− обеспечить новые поступлений в фонд в количестве 2 000 экз. на момент открытия библиотеки и в размере 10% от общего фонда ежегодно в течение 5 лет;


Начальник отдела культуры администрации
Асбестовского городского округа                                                                                                                                                           А.Н. Ундольская
