П А С П О Р Т
муниципального проекта
Жилье (Асбестовский городской округ)
1. Основные положения
	Наименование регионального проекта
	Жилье (Асбестовский городской округа)

	Краткое наименование регионального проекта
	Жилье (Асбестовский городской округа)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Н.Р.
	Глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

	Администратор муниципального проекта
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства

	Связь с муниципальными программами (комплексными программами) Асбестовского городского округа (далее - муниципальные программы)
	1
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Асбестовского городского округа до 2027 года»

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»


2. Показатели муниципального проекта
	№ п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показате ля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)
	

	1
	Не менее 95 семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1.
	Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год
	ФП
	тысяч квадратны х метров
	8,579
	2018
	-
	12,735
	9,686
	7,500
	7,387
	7,771
	8,587
	8930
	-
	-

	1.2.
	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах
	РП
	тысяч квадратны х метров
	0,000
	2018
	-
	3,33
	1,22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Данные Управления федеральной службы государствнно й статистики по Свердловской области и Курганской области (Свердловскст ат)

	1.3.
	Объем ввода жилья, построенного населением
	РП
	тысяч квадратны х метров
	8,579
	2018
	0,000
	12,735
	9,686
	7,500
	7,387
	7,771
	8,587
	8930
	-
	Данные Управления федеральной службы государствнно й статистики по Свердловской области и


	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показате ля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справ очно)
	2030
(Справ очно)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Курганской области (Свердловскст ат)

	1.4.
	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства
	РП
	тысяч квадратны х метров
	0,000
	2018
	0,000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Данные Департамента государствен-н ого жилищного и строительного надзора Свердловской области


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Не менее 95 семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1.
	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м в год
	ФП
	Тысяч квадратных метров
	0,112

	0,243

	0,382

	0,462

	0,926

	1,878

	2,878

	3,673

	4,234

	5,956

	6,951

	7,771

	1.2.
	Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах
	РП
	Тысяч квадратных метров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.
	Объем ввода жилья, построенного населением
	РП
	Тысяч квадратных метров
	0,112

	0,243

	0,382

	0,462


	0,926

	1,878

	2,878


	3,673


	4,234

	5,956

	6,951

	7,771

	1.4.
	Объем многоквартирного жилья в стадии строительства
	РП
	Тысяч квадратных метров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


4. Результаты муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование результата
	Региональный проект
	Единиц а измере ния
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Спр авоч но)
	2030
(Спр авоч но)
	
	

	1
	Не менее 95 семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1
	Обеспечен ввод жилья в Асбестовском городском округе
	-
	Тысяч квадрат ных метров
	8,579
	2018
	-
	12,735
	9,686
	7,500
	7,387
	7,771
	8,587
	8930
	-
	Увеличение объемов ввода жилищного строительства в том числе за счет реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.
	Утвержд ение документ а


5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	Не менее 95 семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1
	Обеспечен ввод жилья в Асбестовском городском округе
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.1.
	Всего, из них:
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.
	Местный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


6. Помесячный план исполнения бюджета Асбестовского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2022 году
	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	Не менее 95 семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1.
	Обеспечен ввод жилья в Асбестовском городском округе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


7. Дополнительная информация
Определение и детализация терминологии муниципального проекта «Жилье» «Ввод жилья в многоквартирных жилых домах» – общая площадь квартир без общежитий и индивидуальных жилых домов, построенных населением, а также индивидуальных жилых домов (для проживания одной семьи), построенных юридическими лицами. Информация представляется согласно данным государственного статистического наблюдения (шифр 10003 «Строительство жилья и объектов социального назначения в муниципальных образованиях Свердловской области»).
«Объем многоквартирного жилья в стадии строительства» – общая площадь жилых помещений строительство которых продолжается, временно приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено. Значение целевого показателя определяется как сумма площади жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство которых выданы разрешения на строительство объектов, но не получены разрешения на ввод в эксплуатацию, на конец периода. Показатель общей площади жилых домов, находящихся в незавершенном строительстве, представляется Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Показатель незавершенного строительства является моментным, его абсолютное значение определяется на отдельную дату (обычно на конец отчетного года).
«Ввод общей площади жилых домов, построенных населением» – общая площадь жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. К помещениям вспомогательного использования относятся кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. Значение целевого показателя определяется согласно данным государственного статистического наблюдения (шифр 10041 «Ввод в действие жилых домов на территории муниципальных образований Свердловской области») по графе «Введено в действие из графы всего - индивидуальными застройщиками».
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта       Жилье (Асбестовский городской округа)
План реализации муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1
	Не менее 95 семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

	1.1
	Результат "Обеспечен ввод жилья
	01.01.2019
	31.12.2030
	Взаимо
	Взаимо
	Яцкевич В.В.
	Увеличение объемов ввода
	да
	

	
	в Асбестовском городском округе"
	
	
	связь с
	связь с
	
	жилищного строительства, в 
	
	

	
	
	
	
	иными
	иными
	
	том числе за счет
	
	

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	реализации мероприятий по
	
	

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	стимулированию программ
	
	

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	развития жилищного
	
	

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	строительства.
	
	

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	
	
	

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная
точка
"Обеспечен
	-
	31.12.2019
	Взаимо
	Взаимо
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья
	-
	Данные

	
	годовой объем ввода жилья не
	
	
	связь с
	связь с
	
	определяется согласно
	
	Управления

	
	менее 12,735 тыс. кв. метров"
	
	
	иными
	иными
	
	данным государственного
	
	федеральной

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	статистического
	
	службы

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	наблюдения.
	
	государствен

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	
	
	ной

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	
	
	статистики

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	
	
	по

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	
	Свердловско

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	
	й области и

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	Курганской


	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области (Свердловскс тат)

	1.1.2
	Контрольная
точка
"Обеспечен
	-
	31.12.2020
	Взаимо
	Взаимо
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья
	-
	Данные

	
	годовой объем ввода жилья не
	
	
	связь с
	связь с
	
	определяется согласно
	
	Управления

	
	менее 9,686 тыс. кв. метров"
	
	
	иными
	иными
	
	данным государственного
	
	федеральной

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	статистического
	
	службы

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	наблюдения.
	
	государствен

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	
	
	ной

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	
	
	статистики

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	
	
	по

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	
	Свердловско

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	
	й области и

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	Курганской

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Свердловскс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тат)

	1.1.3
	Контрольная
точка
"Обеспечен
	-
	31.12.2021
	Взаимо
	Взаимо
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья
	-
	Данные

	
	годовой объем ввода жилья не
	
	
	связь с
	связь с
	
	определяется согласно
	
	Управления

	
	менее 7,500   тыс.   кв.   метров"
	
	
	иными
	иными
	
	данным государственного
	
	федеральной

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	статистического
	
	службы

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	наблюдения.
	
	государствен

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	
	
	ной

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	
	
	статистики

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	
	
	по

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	
	Свердловско

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	
	й области и

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	Курганской

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Свердловскс


	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тат)

	1.1.4
	Контрольная
точка
"Обеспечен
	-
	31.12.2022
	Взаимо
	Взаимо
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья
	-
	Данные

	
	годовой объем ввода жилья не
	
	
	связь с
	связь с
	
	определяется согласно
	
	Управления

	
	менее 7,387 тыс. кв. метров"
	
	
	иными
	иными
	
	данным государственного
	
	федеральной

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	статистического
	
	службы

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	наблюдения.
	
	государствен

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	
	
	ной

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	
	
	статистики

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	
	
	по

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	
	Свердловско

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	
	й области и

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	Курганской

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Свердловскс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тат)

	1.1.5
	Контрольная
точка
"Обеспечен
	-
	31.12.2023
	Взаимо
	Взаимо
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья
	-
	Данные

	
	годовой объем ввода жилья не
	
	
	связь с
	связь с
	
	определяется согласно
	
	Управления

	
	менее 7,771 тыс. кв. метров"
	
	
	иными
	иными
	
	данным государственного
	
	федеральной

	
	
	
	
	результ
	результ
	
	статистического
	
	службы

	
	
	
	
	атами и
	атами и
	
	наблюдения.
	
	государствен

	
	
	
	
	контрол
	контрол
	
	
	
	ной

	
	
	
	
	ьными
	ьными
	
	
	
	статистики

	
	
	
	
	точкам
	точкам
	
	
	
	по

	
	
	
	
	и
	и
	
	
	
	Свердловско

	
	
	
	
	отсутст
	отсутст
	
	
	
	й области и

	
	
	
	
	вует
	вует
	
	
	
	Курганской

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Свердловскс

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Обеспечен годовой объем ввода жилья не менее 8,587 тыс. кв. метров"
	-
	31.12.2024
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья определяется согласно данным государственного статистического наблюдения.
	-
	Данные Управления федеральной службы государствен ной статистики по Свердловско й области и Курганской области (Свердловскс тат)

	1.1.7
	Контрольная точка "Обеспечен годовой объем ввода жилья не менее 8,930 тыс. кв. метров"
	-
	31.12.2025
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья определяется согласно данным государственного статистического наблюдения.
	-
	Данные Управления федеральной службы государствен ной статистики по Свердловско й области и Курганской области (Свердловскс тат)

	1.1.8
	Контрольная
точка
"Обеспечен годовой объем ввода жилья не
	-
	31.12.2026
	Взаимо связь с
	Взаимо связь с
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья определяется согласно
	-
	Данные Управления


	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	менее 9,287 тыс. кв. метров"
	
	
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	данным государственного статистического наблюдения.
	
	федеральной службы государствен ной статистики по Свердловско й области и Курганской области (Свердловскс тат)

	1.1.9
	Контрольная точка "Обеспечен годовой объем ввода жилья не менее 9,659 тыс. кв. метров"
	-
	31.12.2027
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья определяется согласно данным государственного статистического наблюдения.
	-
	Данные Управления федеральной службы государствен ной статистики по Свердловско й области и Курганской области (Свердловскс тат)

	1.1.10
	Контрольная точка "Обеспечен годовой объем ввода жилья не менее 9,659 тыс. кв. метров"
	-
	31.12.2028
	Взаимо связь с иными результ
	Взаимо связь с иными результ
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья определяется согласно данным государственного статистического
	-
	Данные Управления федеральной службы


	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	
	наблюдения.
	
	государствен ной статистики по Свердловско й области и Курганской области (Свердловскс тат)

	1.1.11
	Контрольная точка "Обеспечен годовой объем ввода жилья не менее 9,659 тыс. кв. метров"
	-
	31.12.2029
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья определяется согласно данным государственного статистического наблюдения.
	-
	Данные Управления федеральной службы государствен ной статистики по Свердловско й области и Курганской области (Свердловскс тат)

	1.1.12
	Контрольная точка "Обеспечен годовой объем ввода жилья не менее 9,659 тыс. кв. метров"
	-
	31.12.2030
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Взаимо связь с иными результ атами и контрол
	Яцкевич В.В.
	Отчет Объем ввода жилья определяется согласно данным государственного статистического наблюдения.
	-
	Данные Управления федеральной службы государствен ной


	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)
	Информацион ная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончани е
	предшес твенники
	последов атели
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точкам и отсутст вует
	ьными точкам и отсутст вует
	
	
	
	статистики по Свердловско й области и Курганской области (Свердловскс тат)
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Участники муниципального проекта
	№ п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Руководитель муниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	5

	2
	Администратор муниципального  проекта
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства
	Кирьянова Л.И.
	20

	Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту

	3
	Администратор
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства
	Кирьянова Л.И.
	20

	Обеспечен ввод жилья в Асбестовском городском округе

	4
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Кирьянова Л.И.
	Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	5

	5
	Участник муниципального  проекта
	Тихонова Н.Р.
	Глава Асбестовского городского округа
	-
	5

	6
	Участник муниципального проекта
	Яцкевич В.В.
	Начальник управления архитектуры и градостроительства
	Кирьянова Л.И.
	20


